

**UNIVERSIDADE DO
PORTO**

U. **REITORIA**



arquivo
central

PASTA N.º

981

Antigo Colégio Almeida Garret

Aproveitamento dos Espaços Existentes

U. PORTO arquivo
Para o Laboratório de Engenharia Sanitária

Recepção Provisória	Inquérito	Auto de entrega	Conta Final	Recepção Definitiva
<p>Feito com data de 8-2-782</p>	<p>Idido em 2/2/783 despendido em 2/2/83. Não houve reclamação.</p>		<p>a Associação</p>	<p>4/4/83</p>

AOS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE
GÁS E ELECTRICIDADE

Praça de Carlos Alberto, 71
4000 PORTO

OFICIO

25 -4. JAN. 1984

Of.4855(G.E.) 28.12.83

"FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO"
-Antigas instalações do Colégio Almeida Garrett-

Relativamente ao assunto exposto no officio acima indicado informa-se V. Exas. que esta Direcção anui óbviamente ao solicitado naquele documento, pretendendo, contudo, acompanhar o processo de localização do suporte para o foco luminoso em causa.

Com os melhores cumprimentos.

ENGENHEIRO DIRECTOR,

(Júlio Amaral de Carvalho)



CR/MV

30.12.83



Ao Engº Casimiro Rocha
[Signature]
29/12/83

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE GÁS E ELECTRICIDADE
PRAÇA DE CARLOS ALBERTO, 71 - TELEFONE 24976 - 4000 PORTO

01º N.º 4855 (G.E.)

(À atenção do
Sr. Engº Casimiro Rocha)

DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

Rua de Júlio Dinis, 826
4000 PORTO

Sua referência:

PORTO, 29 DEZ 1983

Portugal

ASSUNTO:

Informe:
[Signature]
4.184


Com vista a uma conveniente iluminação pública do local, há necessidade de estabelecer no edifício da Faculdade de Engenharia, sito na Praça Coronel Pacheco (antigas instalações do Colégio Almeida Garrett), desta cidade, o suporte para um foco luminoso.

Nestas condições, levamos ao conhecimento de V. Ex.as que estes Serviços, no exercício do direito que lhes é conferido pelo artº 51º, nº 3, do DL nº 43335, de 19.11.60, conjugado com o disposto no artº 1º do DL nº 32468, de 5.12.42, solicitam de V. Ex.as a anuência para o fim exposto.

Com os melhores cumprimentos.

S. M. Gás e Electricidade
O Director-Delegado

JX / MA
22.12.83



COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS OPERÁRIOS PEDREIROS PORTUENSES

C. R. L.

LARGO DE JOSÉ MOREIRA DA SILVA
4800 PORTO-PORTUGAL
TELEF. 570517 (PPCA)
TELEX 25368 SCPOPP P
TELEG. COOPERATIVA PEDREIROS PORTO

TELEF.	{ FÁBRICA P. DE MOREIRA	9481653
	{ FÁBRICA DA ANEOSA	980405
	{ SALÃO EXCELSIOR	570080
	{ GERÊNCIA	570049



EMPREITADAS GERAIS
OBRAS DE PEDREIRO
BETÃO ARMADO



CANTARIA DE GRANITO
GRANITO POLIDO
PLACAGEM DE GRANITO

A
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DO NORTE
Rua Jólíio Dinis nº. 826-4º.
4000 PORTO

6/6/83
Fernando

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

PORTO - Portugal

1144/83

1. JUNHO. 83

ASSUNTO : FACULDADE DE ENGENHARIA U. P.
ANTIGO COLEGIO ALMEIDA GARRETT
APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS EXISTENTES
PARA LABORATORIO DE ENG.º. SANITARIA
1.º. TERMO ADICIONAL

Ex. mos Srs,

U. PORTO


arquivo
central

Acusamos a recepção dos officios de V. Exas. nºs.
3337, 3360, 3361 e 3362 de 31 de Maio p.p., e agradecemos os
precatórios-chéques respectivamente de Esc.-14 526\$60,
Esc.-25 000\$00, Esc.-15 500\$00 e Esc.-10 476\$60.

Com os melhores cumprimentos.

Pela Sociedade COOPERATIVA de Produção
dos Operários PEDREIROS PORTUENSES

Fernando
Gerente





Aguidas
J. Soares
31-05-83

▲
**Soc. Cooperativa de Produção dos
 Operários Pedreiros Portuenses, S.A.R.L.**
Rua D. João IV 1 000/6
4 000 PORTO

51. 001. 001

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

Ofício n.º 3362

Rua Júlio Dinis, 826, 4.º - Telef. 691815/691838

4000 PORTO - Portugal

ASSUNTO: **"Faculdade de Eng.º U.P. Antigo Colégio Almeida Garrett
 Aproveitamento espaços existentes p/Laboratório Eng.º
 Sanitária"**

U. PORTO

ac arquivo central

Junto remeto a V. Ex.ªs 1 precatório-cheque na importância de Esc: **10 476 \$ 60**, respeitante aos décimos de garantia, retidos na empreitada em epígrafe.

Devem V.ªs acusar a recepção deste documento.

Ø ENGENHEIRO-DIRECTOR

(Júlio Amaral de Carvalho)

Albuquerque

/CM

DUPLICADO

26
7

ISENTO DO IMPOSTO DO SELLO
Verba XXXV de outras
isenções do tabelo geral
do imposto do selo

Paiz
A

CONHECIMENTO DE DEPÓSITO

(Art.º 15.º do Decreto n.º 694/70, de 31 de Dezembro)

GUIA DE DEPÓSITO

Esc.-10 476\$60

Vai a SOCIEDADE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS OPERARIOS PEDREIROS PORTUENSES, SARL, com sede no Largo de José Moreira da Silva, da cidade do Porto, depositar na CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, Filial do Porto, a quantia de DEZ MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS ESCUDOS E SESSENTA CENTAVOS, correspondente a cinco por cento da importância de Esc.-209 531\$80, como depósito definitivo da empreitada de "Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - Antigo Colégio Almeida Garrett - Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária", para garantia da mesma.

Este depósito fica à ordem do Director das Construções Escolares do Norte.

Porto, 16 de Outubro de 1980



Pela Sociedade COOPERATIVA de Produção
dos Operários PEDREIROS Portuenses
[Signature]
(Assessor de Mivalva Guedes)
Secretário

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES PÚBLICAS
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

ENTRADA
27 OUT. 1980

N.º _____ Proc. _____

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
TESOURARIA
17.10.80
11

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

FILIAL NO PORTO

Conhecimento do Depósito Obrigatório N.º 114 346

recebido no Colre de PORTO

em 17 de 10 de 1980

Porto, 24 de 10 de 1980

Gonjeri

C Director

Averbamentos dos precatórios sobre o depósito

U. PORTO



arquivo
central



Arquivo

Boas

31.05-83

A
Soc. Cooperativa de Produção dos
Operários Pedreiros Portuenses, SARL
Rua D. João IV, 1 000/6
4 000 PORTO

31. MAI 1983

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência
 Ofício n.º 3361

Rua Júlio Dinis, 826, 4.º - Telef. 691815/691838
 4000 PORTO - Portugal

ASSUNTO:

**"Faculdade de Eng.º U.P. Antigo Colégio Almeida Garrett -
 Aproveitamento espaços existentes p/o Laboratório de
 Eng.º Sanitária"**

U. PORTO

arquivo central

Junto remeto a V. Ex.ªs 1 precatório-cheque na importância de Esc: **15 500,00**, respeitante aos décimos de garantia, retidos na empreitada em epígrafe.

Devem V.S.ªs acusar a recepção deste documento.

ENGENHEIRO-DIRECTOR

(Júlio Amaral de Carvalho)

Albuquerque

/C

CONHECIMENTO DE DEPÓSITO DUPLICADO

(Act. do Depósito n.º 074/70, de 31 de Dezembro)
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

RFZ

Ano económico de 1980

Guia de depósito n.º 1398

Escudos 15 500 00

2094

Vai o Tesoureiro de Obras Públicas, José Ferreira dos Reis, depositar na Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, a quantia de Quinze mil e quinhentos escudos

proveniente do desconto de 5 % efectuado na folha n.º 4984 da Direcção-Geral das Construções Escolares para reforço do depósito n.º _____ de garantia da empreitada de "Faculd. de Eng. da U.P.-Antigo Colégio Almeida Garrett Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária"

adjudicada a Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Pedreiros Portugueses, SARL

pelo contrato n.º 196/80 / _____, de 6 de Fevereiro de 1980 depósito esse feito por ordem e à ordem da Direcção de Serviços Regionais de Construções Escolares do Norte, sita em Rua Júlio Dinis, 826-Porto


entidade a quem deve ser enviado o respectivo conhecimento.

Lisboa, 26 de Setembro de 1980.



✓ Chefe da Repartição

cb



COMISSÃO GERAL DE DEPÓSITOS
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPÓSITOS
DSD I. DEPÓSITOS OBRIGATORIOS

Contratamento do Depósito Obrigatório N.º 340468

recebido num cofre de LISBOA

no dia de 24. OUT. 1980 de 197

Lisboa, a de 20. OUT. 1980 de 197

Conjari
[Handwritten signature]

O Chefe da 1.ª Secção

Acertamentos dos precatórios sobre o depósito

MUITO IMPORTANTE

NO PRECATÓRIO SE DEVE INDICAR-
SE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO
DEPÓSITO: 24. OUT. 1980

U. P. O. R. F. O.

arquivo central



Alguieira

J. B. B. B.

31-05-83

A

Soc. Cooperativa de Produção dos Operários Pedreiros Portuenses, S.A.R.L.
Rua D. João IV, 1 000/6
4 000 PORTO

31. MA 1983

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

Ofício n.º *3360*

Rua Júlio Dinis, 826, 4.ª - Telef. 691815/691838
 4000 PORTO - Portugal

ASSUNTO:

"Faculdade de Eng.º U.P. - Antigo Colégio Almeida Garrett - Aproveitamento espaços existentes p/Laboratório de Eng.º Sanitária"

U. PORTO

arquivo central

Junto remeto a V. Ex.ªs 1 precatório-cheque na importância de Esc: **25 000,00**, respeitante aos décimos de garantia, retidos na empreitada em epígrafe.

Devem V.ªs acusar a recepção deste documento.

ENGENHEIRO-DIRECTOR

(Júlio Amaral de Carvalho)

J. Amaral de Carvalho

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
 (Art. 13.º do Decreto n.º 87470, de 31 de Dezembro)

Ano económico de 198⁰*Pago*Guia de depósito n.º 1301Escudos 25 000 00

1035

Vai o Tesoureiro de Obras Públicas, José Ferreira dos Reis, depositar na Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, a quantia de vinte cinco mil escudos

proveniente do desconto de 5 % efectuado na folha n.º 4164 da Direcção-Geral das Construções Escolares para reforço do depósito n.º de garantia da empreitada de " Faculdade de Engenharia U.P. Antigo collegio Almeida Garret. Aproveitamento dos Espaços existentes para o Laboratório de Eng.ª sanitária

adjudicada a Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Pedreiros Portuenses, S.A.R.L.


pelo contrato n.º 196/78, de de de 19

depósito esse feito por ordem e à ordem da Direcção dos Serviços Regionais de Construções Escolares do Norte, sita em Rua Julio Dinis nº 826 Porto

entidade a quem deve ser enviado o respectivo conhecimento.

Lisboa, 19 de Setembro de 19 80

O Chefe da Repartição



CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
DIRECCÃO DOS SERVIÇOS DE DEPÓSITOS
DSO 1. DEPÓSITOS OBRIGATORIOS

Conhecimento do Depósito Obrigatório N.º 365 386

recebido num cofre de LISBOA

no dia 26 SET. 1980 de 197

Lisboa, 3. OUT. 1980 de 197

Conjeri

O Chefe da 1.ª Secção

Averbamentos dos precatórios sobre o depósito

U. PORTO

MUITO IMPORTANTE

NO PRECATÓRIO DEVERÁ INDICAR-SE

A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO

depósito: 26 SET. 1980

ac

arquivo
central

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS OPERÁRIOS PEDREIROS PORTUENSES

C. R. L.

LARGO DE JOSÉ MOREIRA DA SILVA
4000 PORTO - PORTUGAL
TELEF. 570517 (PPCA)
TELEX 25368 SCPOPP P
TELEG. COOPERATIVA PEDREIROS PORTO

FÁBRICA P. DE MOREIRA 9481653
FÁBRICA DA AREOSA 900405
SALÃO EXCELSIOR 570880
GERÊNCIA 570849



EMPREITADAS GERAIS
OBRAS DE PEDREIRO
BETÃO ARMADO



CANTARIA DE GRANITO
GRANITO POLIDO
MACAGEM DE GRANITO

A
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DO NORTE
Rua Júlio Dinis nº.826-40.
4000 PORTO

20/5/83
Leitani
Ezidi
Pecatórios
Azevedo

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

PORTO - Portugal

1003/83

17.MAIO.83

ASSUNTO : FACULDADE DE ENGENHARIA DA U.P.
ANTIGO COLEGIO ALMEIDA GARRETT
APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS EXISTENTES
PARA O LABORATORIO DE ENGENHARIA
SANITARIA

Ex.mos Snrs,

Acusando a recepção do officio de V. Exas. nº.2943
de ontem, que agradecemos, vimos remeter, conforme solicitado,
os seguintes elementos:

- 4 precatórios chéques azuis;
- 1 selo fiscal 22\$00;
- 1 selo fiscal 50\$00;
- 1 selo fiscal 32\$00; e
- 1 selo fiscal 30\$00.

Apresentamos a V. Exas. os melhores cumprimentos.

Pela Sociedade COOPERATIVA de Produção
dos Operários PEDREIROS Portuenses

(Assinado de Oliveira Guedes)





Arqui Jan
[Signature]

A
Soc. Cooperativa de Produção dos
Operários Pedreiros Portuenses, S.A.R.L.
Rua D. João IV, 1 000/6
4 000 PORTO

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

Ofício n.º 3337

31. MAI 1964

Rua Júlio Dinis, 826, 4.º - Telef. 691815/691828
4000 PORTO - Portugal

ASSUNTO:

"Faculdade de Engenharia U.P. Antigo Colégio Almeida Garrett
Aproveitamento dos Espaços existentes p/Laboratório de Eng.º
Sanitária - 1.º Termo Adicional"

U. PORTO

ac arquivo central

Junto remeto a V. Ex.ªs 1 precatório-cheque na importância de Esc: 14 526\$60, respeitante aos décimos de garantia, retidos na empreitada em epígrafe.

Devem V.S.ªs acusar a recepção deste documento.

o ENGENHEIRO-DIRECTOR

(Júlio Amara) de Carvalho

[Signature]

/CM

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO - GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

CONHECIMENTO DE DEPÓSITO

(Art.º 15.º do Decreto n.º 694/70, de 31 de Dezembro)

Ano económico de 198.....

Raf

Guia de depósito n.º..... 3029

Escudos..... 4 050 \$ 00

2262

Vai o Tesoureiro de Obras Públicas, José Ferreira dos Reis, depositar na Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, a quantia de quatro mil, cinco quatro mil cinquenta escudos

proveniente do desconto de 5...% efectuado na folha n.º 5761 da Direcção-Geral das Construções Escolares para reforço do depósito n.º

de garantia da empreitada de "Faculdade de Engenharia da U.P. Antigo Colégio Almeida Carrett

adjudicada a Sociedade Cooperativa de Produção dos Povo Operários, Pedreiros pelo contrato n.º 196/80 de 6 de Fevereiro central 19 80


depósito esse feito por ordem e à ordem da Direcção de Serv. Reg. do Const. Esc. do Norte R. Júlio Dinis, 826-Porto

entidade a quem deve ser enviado o respectivo conhecimento.

Lisboa, 31 de Dezembro de 19 80

O Chefe da Repartição

[Handwritten signature]



CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPÓSITOS
DSD 1. DEPÓSITOS OBRIGATORIOS

Conhecimento do Depósito Obrigatório N.º 361194

recebido num coque de LISBOA

no dia de 28. JAN. 1981 de 197

Lisboa, de -2. FEV. 1981 de 197

Conferi

Chefe de 1.ª Secção

Alteramentos dos precatórios sobre o depósito

MUITO IMPORTANTE

NO PRECATÓRIO DEVERÁ INDICAR-
SE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO
DEPÓSITO: 28 JAN 1981

U. PORTO

ac

arquivo
central

CONHECIMENTO DE DEPÓSITO

(Art.º 15.º do Decreto n.º 694/70, de 31 de Dezembro)

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

DUPLICADO

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1048

Ano económico de 1981

Guia de depósito n.º 1447

Escudos 10 476 \$ 60

Vai o Tesoureiro de Obras Públicas, José Ferreira dos Reis, depositar na Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, a quantia de doz mil quatrocentos e setenta e seis escudos e sessenta centavos


proveniente do desconto de 5 % efectuado na folha n.º 4128 da Direcção-Geral das Construções Escolares para reforço do depósito n.º de garantia da empreitada de " Faculdade de Eng.º da U.P. Antigo Colégio Almeida Garrote Aproveitamento dos Espaços existentes para o Laboratório de Eng.º Sanitária 1.º termo Adicional

adjudicada a Sociedade Cooperativa da Produção dos Operários Pedreiros Portugueses, SARL pelo contrato n.º 196-80 / , de de de 19

depósito esse feito por ordem de 1.ª ordem de Direcção dos Serviços Regionais de Construções Escolares do Norte, sita em Rua Julio Dinis n.º 826 Porto

entidade a quem deve ser enviado o respectivo conhecimento.

Lisboa, 3 de Setembro de 1981



o Chefe da Repartição

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
DIRECCAO DOS SERVICOS DE DEPOSITOS
LIVRO 1. DEPOSITOS OBRIGATORIOS

Conhecimento de Depósito Obrigatório N.º 36119V
recebido num cheque nº 1070A

no dia _____ de _____ de 197 _____.

Lisboa, da 24 SET 1981 de 197 _____.

Conferi

O Chefe de 1.ª Secção

Averbamentos dos precatórios e o depósito

U.

PORTO

MUITO IMPORTANTE
NO PRECATÓRIO DEVERÁ INDICAR-
SE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO
DEPÓSITO: 24 SET 1981

ac

arquivo
central



MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 Direcção-Geral das Construções Escolares
 Gabinete para as Instalações do Ensino Superior

20/5/83
 Com o Senhor
 o Senhor
 Aguiar
 J. B. B. B.

Exm^o Senhor
 Director das Construções Escolares do
 Norte
 Rua Julio Dinis, 826-49
 4 000 PORTO

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

163

Praça de Alvalade, 12 - 1700 Lisboa

Telef. 80 45 91 / 5

N.º

P.º OCP.00.01/3

GIES

ASSUNTO: - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
 - Antigo Colégio Almeida Garrett.
 - Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária.

18. MAI 1983

U. PORTO

arquivo

Junto remeto a V. Ex.ª(º) o(s) documento(s) a seguir indicado(s) respeitante(s) ao

assunto em epigrafe:

- Fotocópia do ofício nº 162 de 18.5.83, enviado ao Banco Borges & Irmão.
- Fotocópia do ofício nº 164 de 18.5.83, enviado à firma Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Pedreiros Portuenses, SARL.

— Para conhecimento e v/ arquivo

— Para conhecimento e devolução ao GIES

— Para informação ao GIES

NOTA: — Junta-se 1 fotocópia da garantia bancária nº 33 564 de 27.12.79

Com os melhores cumprimentos

ANEXO: — O mencionado no texto

MH/MC.



DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

DIRECÇÃO DAS INSTALAÇÕES UNIVERSITÁRIAS

Telefs. n.º 77 00 22, 77 10 38/9 e 77 28 66 — Lisboa - 1

Ex.ª

Administração do Banco Borges & Irmão
Rua de São da Bandeira, 20

4 000 PORTO

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência
Ofício n.º

162

Praça de Alvalade, 12-49

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LISBOA
GIES

POCOP.00.01/3

18. MAI 1983

ASSUNTO: - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
 - Antigo Colégio Almeida Garrett.
 - Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária.

Para os devidos efeitos, informo que deverão V. Ex.ª proceder ao cancelamento da(s) garantia(s) bancária(s) abaixo indicada(s), prestada(s) a favor desta Direcção de Serviços e referente(s) à obra em epígrafe, adjudicada à firma, Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Pedreiros Portuenses, SARL.

N.º e data da garantia	Importância
nº 33 564 de 27.12.79	40 500\$00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

P/O DIRECTOR DOS SERVIÇOS

F n e h

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Eng.º)

MH/MC.

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 Direcção-Geral das Construções Escolares
 Gabinete para as Instalações do Ensino Superior

À Firma

Sociedade Cooperativa de Produção dos
 Operários Pedreiros Portuenses S.A.R.L.
 Largo José Moreira da Silva

4 000 PORTO

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

164

Praça de Alameda, 12 - 1700 Lisboa

Tel. 80 45 91 / 5

GIES

N.º

p.º OCP.00.01/3

18. MAI 1985

ASSUNTO - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
 - Antigo Colégio Almeida Garrett.
 - Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária.

U. PORTO

arquivo central

Junto remeto a V. Ex.ª o(s) documento(s) a seguir indicado(s) respeitante(s) ao assunto em epígrafe:

- Fotocópia do ofício nº 162 de 28.5.83, que nesta data foi enviado ao Banco Borges & Irmão.

— Para conhecimento e v/ arquivo

— Para conhecimento e devolução ao GIES

— Para informação ao GIES

NOTA: — Junta-se 1 fotocópia da garantia bancária nº 33 564 de 27.12.79

Com os melhores cumprimentos

P/O DIRECTOR DOS SERVIÇOS

F. nich

ANEXO: — O mencionado no texto
 MH/MC.

Nos termos da Lei não é permitido aumentar o número de linhas deste papel ou escrever nas suas margens.



DIRECÇÃO GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

Garantia n/nº.33.564

Em nome e a pedido de SOCIEDADE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS OPERÁRIOS PEDREIROS PORTUENSES, SARL., com sede na Rua D. João IV nº.1000 - Porto, adjudicatária da empreitada de "Faculdade de Engenharia do U.P. - Antigo Colégio Almeida Garrett - Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária", vimos declarar em nome do BANCO BORGES & IRMÃO, Empresa Pública, com sede no Porto à Rua de Sá da Bandeira nº.20, e nos termos e para efeitos do Decreto Lei nº.48.871 de 19/2/69, que ofecemos todas as garantias bancárias até ao montante de Esc.--- Esc.40.500\$00 (quarenta mil e quinhentos escudos) inerentes ao depósito definitivo correspondente a 5% do valor de adjudicação da referida empreitada, como se estivesse constituído em moeda corrente, responsabilizando-nos dentro destas garantias e para todos os efeitos legais ou contratuais, por fazermos a entrega de quaisquer importâncias que se tornem necessárias até àquele limite, logo que a DIRECÇÃO GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES o exija, se os empreiteiros, por falta de cumprimento do seu contrato ou de quaisquer compromissos assumidos em consequencia do mesmo, com elas não entrar em devido tempo.

O valor da presente garantia é, pois, de Esc.40.500\$00 (quarenta mil e quinhentos escudos).

Porto, 27 de Dezembro de 1979

BANCO BORGES & IRMÃO

Porto, 27 de Dezembro de 1979

BANCO BORGES & IRMÃO



[Handwritten signature]

Reconhecido as duas assinaturas Sérgio
de António Jil
e do Agostinho Dória
certifico que os signatários são blancos
em exercício do Banco Borges e Irmão com
poderes para assinar o presente documento
em nome do Banco Borges e Irmão

U. PORTO

arquivo central

Porto, 27 de Dezembro de 1979
36.10 Carta No. 204
[Handwritten signature]

À Firma

16. MA 1955

Sociedade Cooperativa de Produção dos
Operários Pedreiros Portuenses, SARL
Rua D. João IV, 1 000/6
4 000 PORTO

OFICIO 2913

"Faculdade de Engenharia da U.P. - Antigo Colégio Almeida
Garrett - Aproveitamento dos espaços existentes para o
Laboratório de Engenharia Sanitária"

U. PORTO


arquivo
central

A fim de se proceder ao levantamento dos décimos retidos
na empreitada em epígrafe, solicito a V. Ex^{as} o envio a esta Direcção,
dos seguintes elementos:

- 4 precatórios cheques azuis;
- 1 selo fiscal 22\$00;
- 1 selo fiscal 50\$00;
- 1 selo fiscal 32\$00;
- 1 selo fiscal 30\$00.

DIRECTOR DE SERVIÇOS

(Júlio Amaral de Carvalho)



MC/ CM



Exmº Senhor
Director de Banco Borges & Irmão,
Rua Sá da Bandeira, 20
4 000 PORTO

16. MAI 1965

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

Rua Júlio Dinis, 825, 4.º - Telef. 691815/691838

Ofício n.º

2917

4000 PORTO - Portugal

ASSUNTO.

"Fiança de esc: - 40 500\$00 emitida em 27.12.79"

U. PORTO

arquivo
central

Solicito a V. Exª se digne mandar cancelar a fiança
n.º de Esc: 40 500\$00, respeitante ao depósito defi-
nitivo, da Empreitada de "Faculdade de Engenharia da U.P.-
Antigo Colégio Almeida Garrett-Aproveitamento dos espaços existentes para
o Laboratório de Engenharia Sanitária.
" adjudicada a Sociedade Cooperativa de Produção
dos Operários Pedreiros Portuenses, SARL.

Com os melhores cumprimentos.

ENGENHEIRO-DIRECTOR

(Júlio Amaral de Carvalho)

/CM



S.C.P.O.P.P.
 EMPREITADAS GERAIS
 OBRAS DE PEDREIRO
 BETÃO ARMADO



CANTARIA DE GRANITO
 GRANITO POLIDO
 PLACAGEM DE GRANITO

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS OPERÁRIOS PEDREIROS PORTUENSES

C. R. L.

LARGO DE JOSÉ MOREIRA DA SILVA
 4000 PORTO - PORTUGAL
 TELEF. 570517 (PPCA)
 TELEX 25368 SCPOPP P
 TELEG.: COOPERATIVA PEDREIROS PORTO

FÁBRICA P. DE MORIMA	9401653
FÁBRICA DA AREOSA	900405
SALÃO EXCELSIOR	570880
GERÊNCIA	570849

TELEFS.

A
 DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
 DO NORTE
 Rua Júlio Dinis nº.826-4º.
 4000 PORTO

13/5/83
A. Aguiar

Sua referência	Sua comunicação de	Nossa referência	PORTO - Portugal
		961/83	12.MAIO.83

ASSUNTO : FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE
 DO PORTO - ANTIGO COLEGIO ALMEIDA GARRETT
 APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS EXISTENTES PARA
 O LABORATORIO DE ENGENHARIA SANITARIA

Ex.mos Srs,

Acusamos a recepção do officio de V. Exas. nº.2754
 de 10 do corrente e agradecemos o exemplar do auto de recepção
 definitiva que se dignaram enviar, referente à empreitada em
 epígrafe.

Apresentamos a V. Exas. os melhores cumprimentos.

Pelo Presidente da Cooperação de Produção
 dos Operários PEDREIROS Portugueses

(Assinatura)
 (Ingenheiro António Guedes)
 Sócio



A Firma

Soc. Cooperativa de Produção dos Operários

Pedreiros Portuenses, S.A.R.L

Largo José Moreira da Silva, 1000/6

4000 PORTO

OFICIO

2754

10. MAI 1983

"Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto-Antigo Colégio
Almeida Garrett-Aproveitamento dos espaços existentes para o
Laboratório de Engenharia sanitária"

U. PORTO

arquivo
central

Para arquivo de V.Sas. junto se envia um exemplar
do auto de recepção definitiva, da empreitada em epígrafe.

Com os melhores cumprimentos.

Engenheiro Director,

(Júlio Amaral de Carvalho)



DP.

Red. e anexos para
Red. e anexos. Arquivo
Flávia 11-5-83



APROVO
 Por delegação de Sua Excelência o
 Secretário de Estado das Obras Públicas

27.4.83
 DIRECTOR GERAL

A. Macedo Gonçalves

A consideração do Sr. Engenheiro
 Director *Geral*
 Não houve reclamações no
 inquérito administrativo
 Porto, *21.4.83*
 O Eng. Director

Contratação
 CONTROLE

27.4.83

6/5/83
 J. Augusto do Amaral Teixeira
 Manuel Machado Espregueira
 José Casimiro Ferreira
 Joaquim de Oliveira Guedes

AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA DA EMPREITADA DE "Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto- Antigo Colégio Almeida Garrett-Aproveitamento dos espaços existentes para o laboratório de Engenharia sanitária" ADJUDICADA A Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Portuenses, SARL PELO CONTRATO N.º 196/80

DE seis DE Fevereiro DE MIL NOVECENTOS E oitenta VISADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS EM quinze

DE Fevereiro DE MIL NOVECENTOS e oitenta PELA IMPORTANCIA DE oitocentos e dez mil escudos(810 000\$00)

que com a de esc:- 209 531\$80, relativa ao 1º Termo Adicional que totaliza (1 019 531\$ 80)

Aos quatro dias do mês de Abril de mil novecentos e oitenta e três, compareceram no local da obra o Engenheiro Director dos Serviços Regionais das Construções Escolares do Norte, Júlio Augusto do Amaral Teixeira de Carvalho, o Engenheiro Chefe de Divisão de Obras, Manuel Machado Espregueira e o Engenheiro Civil Principal, José Casimiro Ferreira dos Santos Rocha que constituem a comissão de Recepção da empreitada em referênci, nomeada de harmonia com o despacho ministerial de 30 de Outubro de 1979 para procederem na presencado representante do adjudicatário, Joaquim de Oliveira Guedes

aos exames de todos os trabalhos desta obra, tendo verificado que se encontravam de acordo com as condições estipuladas, razão porque deliberaram considerá-la em condições de ser aceite definitivamente.

E, não havendo mais nada a tratar, foi lavrado o presente auto que vai ser assinado pelos funcionários que constituem a Comissão de Recepção e pelo representante do adjudicatário.

SECCAO DE EXPEDIENTE GERAL E ARQUIVO
 ENVIADA FOTOCOPIA
 A *27.4.83*
 27/4/83

MINISTERIO DA HABITACAO, OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
 DIRECCAO GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
 21 ABR 1983
 208 4088

Júlio Augusto do Amaral Teixeira de Carvalho
 Manuel Machado Espregueira
 José Casimiro Ferreira
 Joaquim de Oliveira Guedes
 ENTRADA
 5 MAIO 1983
 N.º Proc.

SECCAO DE EXPEDIENTE GERAL E ARQUIVO
 RECEBIDO
 27 ABR. 1983
 RECURSOS



204

A consideração do Sr. Engenheiro
Director ~~de~~ *geral*
NÃO houve reclamações no
inquérito administrativo.
Porto, *12/2/80*
O Eng. Director
[Signature]

[Handwritten mark]

AUTO DE RECEPCÃO DEFINITIVA DA EMPREITADA DE "Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto- Antigo Colégio Alameda Garrett-Aproveitamento dos espaços existentes para o laboratório de Engenharia sanitária" ADJUDICADA A Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Portuenses, S.A.R.L.

PELO CONTRATO N.º 196/80 DE seis DE Fevereiro DE MIL NOVECENTOS E oitenta VISADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS EM quinze DE Fevereiro DE MIL NOVECENTOS E oitenta PELA IMPORTANCIA DE oitocentos e dez mil escudos (810 000\$00) que com a de esc:- 209 531\$80, relativa ao 1º Termo Adicional que totaliza (1 019 531\$80)

Aos quatro dias do mês de Abril de mil novecentos e oitenta e três, compareceram no local da obra o Engenheiro Director dos Serviços Regionais das Construções Escolares do Norte, Júlio Augusto do Amaral Teixeira de Carvalho, o Engenheiro Chefe de Divisão de Obras, Manuel Machado Espregueira e o Engenheiro Civil Principal, José Casimiro Ferreira dos Santos Focha que constituem a comissão de Recepção da empreitada em referência, nomeada de harmonia com o despacho ministerial de 30 de Outubro de 1979 para procederem na presença do representante do adjudicatário, Joaquim de Oliveira Cuedes

aos exames de todos os trabalhos desta obra, tendo verificado que se encontravam de acordo com as condições estipuladas, razão porque deliberaram considerá-la em condições de ser aceite definitivamente.

E, não havendo mais nada a tratar, foi lavrado o presente auto que vai ser assinado pelos funcionários que constituem a Comissão de Recepção e pelo representante do adjudicatário.

[Signature]
Manuel Machado Espregueira
Engenheiro Chefe de Divisão de Obras
[Signature]

DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

EMPREENHEIRO	Nome	Soc. Cooperativa de Produção dos Operários Tedreiros Iortuenses, S.A.R.L.
	Morada	Largo José Moreira da Silva, 1000/6 - PORTO

Ex.^{ma} Senhor

Presidente da Comissão de Inscrição e Classificação dos Empreiteiros de Obras Públicas

Rua das Pedras Negras, 16

1100 - LISBOA

N.º Ref.:

DATA:

De acordo com o disposto nos §§ 1.º e 2.º do art.º 14.º do Regulamento aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40 623, de 30 de Maio de 1956, envio a V. Ex.ª o boletim de informação referente à empreitada infra.

O DIRECTOR-GERAL

BOLETIM DE INFORMAÇÃO

EMPREENHEIRO	Designação	- Empreitada de: "Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto- Antigo Colégio Almeida Garrett- Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária" e 1º Termo Adicional.			
	Custo	QUANTITATIVO DA ADJUDICAÇÃO	010 000\$00	CUSTO FINAL DA OBRA	1 100 531\$30
	Datas	PRAZO INICIAL	90 dias	PRORROGAÇÕES: Sem multa _____ Com multa _____	
		Consignação	12 / 3 / 1980	Recepção provisória	8 / 2 / 1982
	Síntese	MAU <input type="checkbox"/>	REGULAR <input type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	MUITO BOM <input type="checkbox"/>
Técnicos Responsáveis	Nome	Joaquim de Oliveira Guedes		Categoria	Const. civil diplomado

VISTO

O CHEFE DE DIVISÃO

Manuel Machado Espregueira

VISTO

O DIRECTOR DOS SERVIÇOS

Amândio

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTES A EXECUÇÃO DA OBRA

1	ANDAMENTO PROGRESSIVO DOS TRABALHOS	Bom																
2	SUSPENSÕES E INTERRUPTÕES	Nenhumas																
3	PRORROGAÇÕES E JUSTIFICAÇÕES	Nenhumas																
4	COMPORTAMENTO TÉCNICO	Bom																
5	COMPORTAMENTO MORAL	Bom																
6	CAPACIDADE FINANCEIRA	Boa																
7	RELAÇÕES COM A FISCALIZAÇÃO	Boas																
8	INQUÉRITO ADMINISTRATIVO E RECLAMAÇÕES APRESENTADAS	Não foi apresentada qualquer reclamação.																
9	ACIDENTES PESSOAIS E MATERIAIS																	
10	EQUIPAMENTO ESPECIAL UTILIZADO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESIGNAÇÃO</th> <th>ESTADO</th> <th>PRÓPRIO</th> <th>ALUGADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Foi utilizado o equipamento mecânico necessário e suficiente à boa execução e dinamização da empreitada.</td> <td>usado</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Indicar com X</p>	DESIGNAÇÃO	ESTADO	PRÓPRIO	ALUGADO	Foi utilizado o equipamento mecânico necessário e suficiente à boa execução e dinamização da empreitada.	usado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DESIGNAÇÃO	ESTADO	PRÓPRIO	ALUGADO															
Foi utilizado o equipamento mecânico necessário e suficiente à boa execução e dinamização da empreitada.	usado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
11	DIVERSOS																	

Em 4 de Abril de 1983

O TÉCNICO FISCAL

F. Z. ...

EMPREITEIRO	Declaro que tomei conhecimento desta informação
	Em 6v de Abril de 1983
	O EMPREITEIRO
	<i>[Assinatura]</i>

Ministério das Obras Públicas

Direcção-Geral das Construções Escolares

CONTA FINAL da empreitada de Fac. Reg. U.P. - Anexo Colégio Álvaro de Sátt-
Aprovisionamento dos espaços existentes para o laboratório de Reg. Surtido
 Empreiteiro Soc. Coop. Radical das Operações Pedagogias Portuenses, S.A.R.L.
 Contrato n.º 196/80 de 15 de Fevereiro de 1980 de Esc. 810.000 \$ 00
 Aprovado _____ de _____/_____/_____

Importância do contrato	810.000 \$ 00
Idem do 1.º Adicional	\$ -
<u>T. Supervistos</u>	<u>80.000 \$ 00</u>
<u>Adicional</u>	<u>209.531 \$ 80</u>
_____	\$
_____	\$
Total da empreitada	<u>1.100.531 \$ 80</u>

Importância total dos orçamentos				\$
Importância d _____ de praça				\$
Importância dos contratos				\$
Importância dos trabalhos executados e documentados				\$
Importância dos trabalhos a menos				\$
Soma dos orçamentos				\$
_____ de praça relativa aos trabalhos executados				\$
_____ de praça relativa aos trabalhos a menos				\$
Total d _____ de praça				\$
Total dos contratos				\$
Documentação				
Importância líquida paga ao empreiteiro			1.040.002 \$ 50	
Importâncias pagas pelo empreiteiro por dedução nas documentações de trabalhos				
Multa e emolumentos	\$			
1/2% para a Caixa Geral de Aposentações	5.502 \$ 70			
	\$			
	\$		5.502 \$ 70	
Montantes para garantias que constituem crédito do empreiteiro				
Reforço de depósito de garantia <u>5%</u>			55.026 \$ 60	
			\$	\$
Total dos trabalhos executados e documentados				1.100.531 \$ 80

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS

QUANTIDADE

do contrato	execu- tadas	a mais	a menos
-------------	-----------------	--------	---------

Resumo
 total de Suprimentos
 Trefos Suprimentos
 Adicional

Porto, 24 de Maio, 1933

Pelt Lam

U. PORTO

arquivo
 central

IMPORTÂNCIAS

Preços

do contrato

dos trabalhos
executados

a mais

a menos

Transporte

810.000,00

81.000,00

809.531,80

1.100.531,80

A transportar

Prazo _____ dias. Prorrogação _____ dias. Suspensão _____ dias. Total _____ dias.
Gasto na execução _____ dias. a mais _____ dias. A menos _____ dias.

J. Ramos


Manuel Machado Espregueira

O Empregado

[Signature]

OBSERVAÇÕES

U. PORTO



arquivo
central



EMPREITADAS GERAIS
OBRAS DE PEDREIRO
BETÃO ARMADO

15-3-83
SOCIEDADE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
DOS
OPERÁRIOS PEDREIROS PORTUENSES

S. C. R. L.

LARGO DE JOSÉ MOREIRA DA SILVA
4000 PORTO - PORTUGAL
TELEF. 570517 (PPCA)
TELEX 25368 SCPOPP P
TELEG.: COOPERATIVA PEDREIROS PORTO

FÁBRICA P. DE MOREIRA 9481653
FÁBRICA DA AREOSA 900405
SALÃO EXCELSIOR 570880



CANTARIA DE GRANITO
GRANITO POLIDO
PLACAGEM DE GRANITO

A
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DO NORTE
Rua Júlio Dinis nº.826-49.
4000 PORTO

14/3/83
Ey. P. Rocha
Lour. Abidade

Agenciamos a recepção ao Engenheiro

Form: cumprimento. Poder fazer o respectivo auto de recepção definitiva.

SUA REFERÊNCIA

SUA COMUNICAÇÃO DE

NOSSA REFERÊNCIA

4000 PORTO - PORTUGAL

520/83

10. MARÇO. 83

16.3.83

ASSUNTO : FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE
DO PORTO - ANTIGO COLEGIO ALMEIDA GARRETT
Aproveitamento dos espaços existentes para
o laboratório de Engenharia Sanitária.


Ex. mos Srs,

Com o presente vimos acusar a recepção do officio
de V. Exas. nº.1487 de 9 do corrente, que agradecemos.

Junto encontramos o auto de recepção provisória
com data de 8 de Fevereiro de 1982, e agradecemos a V. Exas.
se dignassem conceder a recepção definitiva e transmitir ao
Banco que passou a Garantia Bancária para considerar o seu
cancelamento.

Apresentamos a V. Exas. os melhores cumprimentos.


RECONSTRUIR PORTUGAL



COM A INICIATIVA PRIVADA

2º ENCONTRO
DOS INDUSTRIAIS PORTUGUESES
PORTO PALACIO DE CRISTAL 26 DE MARÇO DE 1983

Pela Sociedade Cooperativa de Produção
dos Operários Pedreiros Portuenses



MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
 DIRECÇÃO D

EMPREITEIRO	NOME	Soc. Cooperativa de In- dicação das Operações Lote 2000
	MORADA	

Ex.^{mo} Senhor
 Presidente da Comissão de Inscrição e
 Classificação dos Empreiteiros de
 Obras Públicas
 Rua das Pedras Negras, 16
LISBOA - 2

N.º Ref.:

DATA:

De acordo com o disposto nos §§ 1.º e 2.º do art.º 14.º do Regulamento aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40.623, de 30 de Maio de 1958, envio a V. Ex.ª o boletim de informação referente à empreitada infra.

A bem da Nação
O DIRECTOR-GERAL

BOLETIM DE INFORMAÇÃO

EMPREITADA	DESIGNAÇÃO	- Faculdade de Engenharia, da Universidade do Porto - Antigo Colégio Almeida Garrett - Aproveitamento dos espaços existentes para o laboratório de Engenharia Sanitárias - e 1.º Terreno Adicional F.			
	CUSTO	QUANTITATIVO DA ADJUDICAÇÃO	870.000/00	CUSTO FINAL DA OBRA	1.100.531.80
	DATAS	PRAZO INICIAL	90 dias	PRORROGAÇÕES: Sem multa Com multa	
		Consignação	81.319.80	Recepção provisória	81.219.82
				Recepção definitiva	1.1
SINTESE	MAU <input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> MUITO BOM <input type="checkbox"/> Indicar com X				
TÉCNICOS RESPONSÁVEIS	Nome		Categoria		

VISTO
 O CHEFE DE DIVISÃO

VISTO
 O DIRECTOR DOS SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTES À EXECUÇÃO DA OBRA

1	ANDAMENTO PROGRESSIVO DOS TRABALHOS	<i>Bom</i>			
2	SUSPENSÕES E INTERRUPTÕES	<i>Não houve</i>			
3	PRORROGAÇÕES E JUSTIFICAÇÕES	<i>Não houve</i>			
4	COMPORTAMENTO TÉCNICO	<i>Bom</i>			
5	COMPORTAMENTO MORAL	<i>Bom</i>			
6	CAPACIDADE FINANCEIRA	<i>Bom</i>			
7	RELAÇÕES COM A FISCALIZAÇÃO	<i>Bom</i>			
8	INQUÉRITO ADMINISTRATIVO E RECLAMAÇÕES APRESENTADAS	<i>Não foi apresentada qualquer reclamação.</i>			
9	ACIDENTES PESSOAIS E MATERIAIS	_____			
10	EQUIPAMENTO ESPECIAL UTILIZADO	<p><u>DESIGNAÇÃO</u></p> <p><i>Foi utilizado o equipamento necessário e suficiente à obra executada e dimensionado da empreitada.</i></p>	<p><u>ESTADO</u></p> <p><i>usado</i></p>	<p>PRÓPRIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Indicar com X</p>	<p>ALUGADO</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
11	DIVERSOS	_____			
Em <u>4</u> de <u>4</u> de 19 <u>83</u>		O TÉCNICO FISCAL			

EMPREITEIRO	Declaro que tomei conhecimento desta informação	
	Em <u>6</u> de <u>4</u> de 19 <u>83</u>	O EMPREITEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CENTRAIS E CULTURAIS

~~XXXXXXXXXXXX~~

REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA OCIDENTAL



S. R.

[Handwritten signature]

Exm^o Sr.

Eng^o Director das Construções Escolares do Norte

Rua Júlio Dinis, 826-4^o

4 000 PORTO

18/3/83
Sec. Am.
[Signature]

n. de Cedofeita, 439-1^o

~~XXXXXXXXXXXX~~
15-3-983

SUA REFERÊNCIA
Of^o 788


SUA COMUNICAÇÃO DE
4-2-983

NOSSA REFERÊNCIA
536-P-1

Na resposta indicar a ^{Nossa} referência. Em cada officio tratar só de um caso.

Referindo-me ao officio de v.Ex^{ta} acima indicado, incluso envio um exemplar do edital devidamente certificado quanto à sua afixação, e uma certidão comprovativa de não ter sido apresentada qualquer reclamação por falta de pagamento de jornais, materiais ou outras indemnizações e preço de trabalhos que o empreiteiro haja mandado executar por terceiros tudo respeitante à empreitada de "FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO - ANTIGO COLÉGIO ALMEIDA GARRETT - APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS EXISTENTES PARA O LABORATÓRIO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 1^o TERMO ADICIONAL", adjudicada à Sociedade Cooperativa de produção dos Operários Pedreiros Portuenses, SAKL, com sede no Largo José Moreira da Silva, n^o 1 000/6 - Porto.

Com os melhores cumprimentos,
O Chefe da Repartição,





Administração do 2.º Bairro (Ocidental) do Porto

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

ÉDITOS DE 20 DIAS

ARMÊNIO DE MORAIS ALÃO, licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa e Chefe da Repartição Administrativa Ocidental da Câmara Municipal do Porto:

Faz saber, por delegação, nos termos do artº 198º do Decreto-Lei nº 48 871, de 19 de Fevereiro de 1969, que, achando-se pendente nesta Repartição Administrativa um processo de inquérito administrativo respeitante à empreitada de "FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO - ANTIGO COLÉGIO ALMEIDA GARRETT - APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS EXISTENTES PARA O LABORATÓRIO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 1º TERMO ADICIONAL", adjudicada à Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Pedreiros Portuenses, SARL, com sede no Largo José Moreira da Silva, 1 000/6 - Porto, correm éditos de 20 dias contados da data da sua afixação, chamando todos os interessados para, até 10 dias depois do termo do prazo dos éditos, apresentarem na referida Repartição, por escrito e devidamente fundamentadas e documentadas, quaisquer reclamações por falta de pagamento de ordenados, salários e materiais ou indemnizações a que se julguem com direito, e bem assim do preço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado executar por terceiros.

Para constar se fez este edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares do costume.

Porto e Repartição Administrativa Ocidental da Câmara Municipal, 8 de Fevereiro de 1983.

E eu, *Fernando de Jesus Brito Mendes Neto*, 3º Oficial, o subscrevi.

[Handwritten signature]

Afixei o presente edital

em 09/02/1983

O Oficial de diligências,

Adão Lúcio

Certidão

Certifico e dou fé, que no dia nove do mês findo, afixei no atrió desta Repartição, no local da obra e na porta da frequência onde está situada a mesma obra, editais iguais ao presente.

Mais certifico que o edital afixado no atrió desta Repartição, esteve patente ao público durante vinte dias.

Por ser verdade, passo a presente que vos assinar.

Porto e Repartição Administrativa
Occidental, 2 de Março de 1963

O official de diligência

Adão





----- C E R T I D ã O -----

----- TERESA DE JESUS BRITO MENDES NETO, 3º Oficial da Reparti-
ção Administrativa Ocidental da Câmara Municipal do Porto: -----

----- Certifico, em face do processo de inquérito administrati-
vo respeitante à empreitada de "FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVER-
SIDADE DO PORTO - ANTIGO COLÉGIO ALMEIDA GARRETT - APROVEITAMENTO
DOS ESPAÇOS EXISTENTES PARA O LABORATÓRIO DE ENGENHARIA SANITÁRIA
E 1º TERMO ADICIONAL", instaurado em devido tempo nesta Repartição,
que, durante o prazo marcado pelo edital de 8 do passado mês de Fe-
vereiro e afixado a 9 do mesmo mês, não foi apresentada qualquer
reclamação por falta de pagamento de ordenados, salários, materiais
ou indemnizações e preço de trabalhos que o empreiteiro haja man-
dado executar por terceiros, tudo com referência à aludida emprei-
tada, adjudicada à Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários
Pedreiros Portuenses, SARL, com sede no Largo José Moreira da Sil-
va, 1 000/6 - Porto. -----

----- Por ser verdade passo a presente certidão que vou assinar
e fazer autenticar. -----

Porto e Repartição Administrativa Ocidental, 15 de Março de 1983.

O 3º Oficial,

Teresa de Jesus Brito Mendes Neto



À Firma

Sociedade Cooperativa de Produção dos
Operários Pedreiros Portuenses, S.A.R.L.
Largo José Moreira da Silva, 1000/6
4000 PORTO

OFICIO

1437

-9 MAR 1955

"Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto-Antigo
Colégio Almeida Garrett-Aproveitamento dos espaços exis-
tentes para o laboratório de Engenharia sanitária"

U. PORTO

ac arquivo
central

Para arquivo de V.Sas. junto se envia um exemplar
do auto de recepção provisória, da empreitada em epígrafe.

Com os melhores cumprimentos.

/ Engenheiro Director

(Júlio Amaral de Carvalho)



D.F.

DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

A consideração do Sr. Engenheiro
Director

[Handwritten signature]

APROVO
Em 11/3/1983
O SUBDIRECTOR-GERAL

[Handwritten signature]
R. Leão de Almeida

4/3/83

[Handwritten signatures]

1 3 83
[Handwritten scribble]

AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA EMPREITADA DE "Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto-Antigo Colégio Almeida-Garrett-Aproveitamento dos espaços existentes para o laboratório de Engenharia sanitária" ADJUDICADA A Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Portuenses, S.A.R.L. PELO CONTRATO N.º 196/80

DE seis DE Fevereiro DE MIL NOVECENTOS E oitenta VISADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS EM quinze DE Fevereiro DE MIL NOVECENTOS E oitenta

PELA IMPORTÂNCIA DE oitocentos e dez mil escudos (810.000\$00) que com a de esc: - 209 531\$80, relativa ao 19 Termo Adicional que totaliza (1.019.531 \$80)

Aos oito dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois, compareceram no local da obra os Engenheiro Director dos Serviços Regionais das Construções Escolares do Norte, Júlio Augusto do Amaral Teixeira de Carvalho, o Engenheiro Chefe de Divisão de Obras, Manuel Machado Espregueira e o Engenheiro Civil Principal, José Casimiro Ferreira dos Santos Rocha que constituem a Comissão de Recepção da empreitada em referência, nomeada por despacho ministerial de trinta de Outubro de 1979, para procederem, na presença do representante do adjudicatário, Joaquim de Oliveira Guedes ao exame de todos os trabalhos desta obra, tendo verificado que se encontravam de harmonia com as condições estipuladas, deliberaram considerá-los em condições de ser aceites provisoriamente.

E nada mais havendo a tratar foi lavrado o presente auto que vai ser assinado pelos funcionários que constituem a Comissão de Recepção e pelo representante do adjudicatário.

[Handwritten signatures]
Manuel Machado Espregueira

SECÇÃO DE EXPEDIENTE GERAL E ARQUIVO
ENVIADA FOTOCOPIA
A 22.2.83
2/3/83

SECÇÃO DE EXPEDIENTE GERAL
1 MAR. 1983

7/2/82

M. J. J.

Emo. Senhor
Chefe da Repartição Administrativa
Occidental da Câmara Municipal do Porto
Rua de Cedofeita, 439-19
4000 PORTO

"Abertura de inquérito"

OFICIO


738

-4. FEV. 1969

Nos termos do artigo 197 do Dec. Lei nº. 48.871 de 19 de Fevereiro de 1969 solicito a V. Exa. se digne mandar promover a abertura do inquérito administrativo respeitante à empreitada de "Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto- Antigo Colégio Almeida Garrett-Aproveitamento dos espaços existentes para o laboratório de Engenharia Sanitária"; 19 termo Adicional" adjudicada a Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Portuenses, SARL, com sede no Largo José Moreira da Silva, 1000/6- Porto, pela quantia de escr-
~~1 019 531 086.~~ J. 100.531 480.

Com os melhores cumprimentos.

O Engenheiro Director,


(Júlio Amaral de Carvalho)

DP.

9/2/83

À consideração do Sr. Engenheiro
Director

J. General
a) *[Signature]*

[Signature]

AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA EMPREITADA DE "Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto-Antigo Colégio Almeida Garrett-Aproveitamento dos espaços existentes para o laboratório de Engenharia sanitária" ADJUDICADA A Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Tortuosos, S.A.R.L.

PELO CONTRATO N.º 196/80 DE seis DE Fevereiro DE MIL NOVECENTOS E oitenta

VISADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS EM quinze DE Fevereiro DE MIL NOVECENTOS e oitenta

PELA IMPORTÂNCIA DE oitocentos e dez mil escudos (810.000\$00) que com a de esc. 200 531390, relativa ao 1.º Termo Adicional que totaliza (1 019 531 \$90)

Aos oito dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois, compareceram no local da obra os Engenheiro Director dos Serviços Regionais das Construções Escolares do Norte, Júlio Augusto do Amaral Teixeira de Carvalho, o Engenheiro Chefe da Divisão de Obras, Manuel Machado Espregueira e o Engenheiro Civil Principal, José Casimiro Ferreira dos Santos Rocha

que constituem a Comissão de Recepção da empreitada em referência, nomeada por despacho ministerial de trinta de Outubro de 1979

, para procederem, na presença do representante do adjudicatário, Joaquim de Oliveira Guedes

ao exame de todos os trabalhos desta obra, tendo verificado que se encontravam de harmonia com as condições estipuladas, deliberaram considerá-los em condições de ser aceites provisoriamente.

E nada mais havendo a tratar foi lavrado o presente auto que vai ser assinado pelos funcionários que constituem a Comissão de Recepção e pelo representante do adjudicatário.

Júlio Augusto do Amaral Teixeira de Carvalho
Manuel Machado Espregueira
José Casimiro Ferreira dos Santos Rocha
[Signature]



SOCIEDADE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
DOS
OPERÁRIOS PEDREIROS PORTUENSES

S. C. R. L.

LARGO DE JOSÉ MOREIRA DA SILVA
4000 PORTO - PORTUGAL
TELEF. 578517 (PPCA)
TELEX 25368 SCOPP P
TELEG.: COOPERATIVA PEDREIROS PORTO

TELÉF. { FÁBRICA P. DE MOREIRA 8481653
FÁBRICA DA AREOSA 908405
SALÃO EXCELSIOR 570880

EMPREITADAS GERAIS
OBRAS DE PEDREIRO
BETÃO ARMADO



CANTARIA DE GRANITO
GRANITO POLIDO
PLACAGEM DE GRANITO

A

DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DO NORTE

Rua Júlio Dinis nº.826-4º.

4000 PORTO

27/1/83

Leontina
Leontina
Leontina

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	4000 PORTO - PORTUGAL
		173/83	25. JANEIRO.83

ASSUNTO : GARANTIAS BANCARIAS

Ex.mos Srs,

Com a presente vimos pedir a V. Exas. o favor de nos libertarem de algumas das garantias bancárias abaixo indicadas, por os trabalhos estarem desde há tempos concluídos, que têm os números, datas e valores seguintes:

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DA U.P.

- X Nº.16913 - 17.11.78 - 71 275\$00 - B.E.S.C.L.
- Nº.35868 - 20.08.80 - 77 891\$00 - B.B.& I.

U/tem ceos p's p'cos
U/tem ceos p's p'cos.

FAC. ENGENHARIA - COLEGIO ALMEIDA GARRETT

- X Nº.33564 - 27.12.79 - 40 500\$00 - B.B.& I.

INST. CIENCIAS BIOMEDICAS ABEL SALAZAR

- Nº.37037 - 12.12.80 - 197 395\$90 - B.B.& I.

- aquada p'cos definitiva

FACULDADE DE CIENCIAS U.P. REMODELAÇÃO

- X Nº.38768 - 22.05.81 - 49 575\$60 - B.B.& I.

N/tem ceos p'cos


INSTITUTO BOTANICO DR. GONÇALO SAMPAIO

- Nº.39714 - 25.08.81 - 83 340\$00 - B.B.& I.

- Aquada ceos definitiva

Além destas garantias bancárias há outras mais recentes ainda em vigor.

Pedimos a V. Exas. se dignassem anular as garantias que entendam por devidas e a pagar elevadas despesas. Com os melhores agradecimentos, aproveitamos o ensejo para apresentar a V. Exas. os melhores cumprimentos.



Sociedade Cooperativa de Produção
dos Operários Pedreiros Portuenses

(Assinatura de Gilvina Guadalupe)
Gerente



EMPREITADAS GERAIS
OBRAS DE PEDREIRO
BETÃO ARMADO



CANTARIA DE GRANITO
GRANITO POLIDO
PLACAGEM DE GRANITO

SOCIEDADE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS OPERÁRIOS PEDREIROS PORTUENSES

S.C.A.R.L.

LARGO DE JOSÉ MOREIRA DA SILVA

4000 PORTO - PORTUGAL

TELEF. 578517 (PPCA)

TELEX 25388 SCOPP P

TELEG. COOPERATIVA PEDREIROS PORTO

TELEF. { FÁBRICA P. DE MOREIRA 9481653
FÁBRICA DA AREOSA 900405
SALÃO EXCELSIOR 570888

31/8/81

Requiere-lo

à

DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DO NORTE

Rua Júlio Dinis nº 826-4º
4000 PORTO

9

SUA REFERÊNCIA

SUA COMUNICAÇÃO DE

NOSSA REFERÊNCIA

4000 PORTO - PORTUGAL

1958/81

28.AGO.81

ASSUNTO: Empreitada da Fac. Eng^o da UP-Antigo Colégio Almeida Garrett-Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária - 1º Termo Adicional.

Exmos. Senhores;


Acusando a recepção do officio de V.Ex^{as} nº 5185 de 25 do corrente, vimos agradecer a autorização de pagamento nº 10343, no valor de Esc.-198 007\$50, referente à empreitada em epígrafe.

Junto encontramos a folha relativa à Situação Única do Auto de Vistoria e Medições de trabalhos, que agradecemos.

Apresentamos a V.Ex^{as}. os nossos melhores cumprimentos.

para a Sociedade COOPERATIVA de Produção
dos Operários PEDREIROS Portuenses

Antonio
Presidente (Nivaldo Carvalhal)
Barcelos





MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

Rua Júlio Dinis, 826-4.º — PORTO

Telefones { 691815
 { 691838

À

Soc. Cooperativa de Produção dos
Operários Pedreiro Portuenses, SARL
Rua D. João IV, 1000/6
4000 PORTO

Ofício N.º PORTO,

5135

25. AGR 1981

Assunto: Autorização de pagamento n.º.....10343....., relativa à importância de Esc.....198.007\$..50, correspondente ao auto de medição de trabalhos n.º única que se junta referente à empreitada de « Realização de Escofarias de TP - Antigo Colégio Alameda Garrett. Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária - 1.º Termo Adicional »

O pagamento efectua-se na secção de finanças, junto do banco de Portugal nesta cidade.

Sirva-se V. S.ª acusar a recepção deste auto.

ENGENHEIRO DIRECTOR

Júlio Amarel de Carvalho

AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS

Alf. José

Empreitada Faculdade de Engenharia da
UP - Antigo Colégio Almeida Garrett
Aproveitamento dos espaços existen-
tes para o Laboratório de Engenharia
Sanitária - 1º Turno Adicional

Única Situação

Aos trinta dias do mês de Junho mil novecentos oitenta e um
compareceram no local onde estão sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada
a Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Pedreiros Portugueses, SARI
pelo 1º Turno Adicional de Esc. - 209 531800 - Eng. 8º 1545/80 - V.T.C. 19.12.80
por contrato n.º 550/79 / D. G. C. E. Registo n.º 196/80 / 8.ª Deleg. de 6 de Novembro de 1980
na importância de Esc. 810 000\$00 visado pelo Tribunal de Contas em 19.2.80
o Eng.º Civil - José Casimiro Ferreira dos Santos Rocha
e o adjudicatário representante

a fim de, em harmonia com as condições do programa do concurso e condições gerais do respectivo caderno de encargos, procederem ao exame e medição dos trabalhos, tendo verificado que se encontram executadas as quantidades de trabalhos que constam nas folhas de medição de trabalhos anexas rubricadas pelos intervenientes;

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO (RESUMO)	Importâncias totais
	Valor dos trabalhos realizados	209 531800

DESCONTOS:

5 % para garantia 10 476860
0,5 % para C. G. de Apresentações 1 047870
O interessado fez prova de que tem
a sua situação contributiva regula-
rizada perante a Previdência 11 524830
 Importância líquida a receber 198 007850
 Importa na quantia de Dezentos e nove mil quinhentos trinta e um escudos e
oitenta centavos

E nada mais havendo a tratar se lavrou o presente auto que depois de lido e julgado conforme, vai ser assinado pelo funcionário que nele tomou parte e pelo adjudicatário.

O representante da Direcção-Geral *[Assinatura]*
 O adjudicatário *[Assinatura]*

Visto
 Em 23 de 7 de 1981
 O Director *[Assinatura]*

NC/MJ

Ao
Chefe da Repartição dos Serviços
Administrativos da Direcção-Geral das
Construções Escolares
LISBOA

932

28.1.81

OFICIO

1026

-6. FEV. 1981

-Contratação-

"Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto- Antigo
Colégio Almeida Garrett - Aproveitamentos dos Espaços
existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitário"

-1º Qermo Adicional-

U. PORTO

arquivo
central

Relativamente ao ofício acima mencionado, junto
envio a V.Exa. 2 exemplares da guia nº. 758/80 da importância de esc:- 420\$00,
respeitante ao pagamento dos emolumentos devidos ao Tribunal de Contas.

Com os melhores cumprimentos.

Engenheiro Director,
Júlio Amaral de Carvelho
(Júlio Amaral de Carvelho)

DP.



SOCIEDADE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
DOS
OPERÁRIOS PEDREIROS PORTUENSES

LARGO DE JOSÉ MOREIRA DA SILVA
TELEG.: COOPERATIVA PEDREIROS-PORTO
TELEX 25368 SCPOPP P

S. A. R. L.

TELEF.

Novos números de telefone
a partir de 1/12/80
Escritórios: 570517-570542

4000 PORTO - PORTUGAL



EMPREITADAS GERAIS
OBRAS DE PEDREIRO
BETÃO ARMADO

A
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DO NORTE
Rua Júlio Dinis nº.826-4º.
4000 PORTO

J. Leal
CANTARIA DE GRANITO
GRANITO POLIDO
PLACAGEM DE GRANITO
5/11/81

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	PORTO-PORTUGAL
		230/81	4.Fevereiro.81

ASSUNTO: Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto - Antigo Colégio Almeida Garrett
Aproveitamento dos Espaços existentes para
o Laboratório de Engenharia Sanitária.

Ex.mos Srs,

Acusamos a recepção do officio de V. Exas. nº.0913 de
2 do corrente e agradecemos o envio do exemplar do 1º. T.A.1545/80
do contrato da empreitada em epígrafe.

Junto encontramos também 5 exemplares da guia nº.758/80
de Esc.-420\$00, para pagamento dos emolumentos devidos pelo visto
do Tribunal de Contas, e incluso devolvemos 3 exemplares conforme
nos é solicitado.

Apresentamos a V. Exas. os melhores cumprimentos.

Para Sociedade COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
DOS OPERÁRIOS PEDREIROS PORTUENSES



J. Leal
(Assassin de Silva Escobar)
Gerente



MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

(a) Direcção-Geral das Construções Escolares

(b) Repartição dos Serviços Administrativos

Ano económico de 19⁶⁰

Guia n.º 758/80

Cofre

Esc. 420800

Receita do Estado

Vai a **Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Portuenses, S.A.R.L., com sede no Largo José Moreira da Silva, no Porto**

CONTRIBUINTE
N.º 500257264

entregar (c) $\left\{ \begin{array}{l} \text{no cofre do Tesouro em} \\ \text{na Tesouraria da Fazenda Pública} \end{array} \right.$

e em conformidade com o artigo 4.º do Decreto com força de lei n.º 13872, de 1 de Julho de 1927, e artigo 2.º do Decreto com força de lei n.º 14908, de 18 de Janeiro de 1928, a quantia de **quatrocentos e vinte esbudes** - - - - -

proveniente (d) dos emolumentos devidos nos termos dos Decs. 667/76 e 296/77, pela execução da emp. "Facul. Eng. Univ. Porto-Antigo Colégio Almeida Garrett-Aprov. es pagos existentes p/Labor. Eng. Sanitária"-V.T.C.19.12.80-P.º. que deverá ser escriturada como segue: 95 885-1.º. Cont. Geral

Capítulo	Grupo	Artigo	Descrição orçamental	Importância
02			<u>Impostos Indirectos</u>	
	03		Outros	
		25	Emolumentos do T.C.	210800
15			Contas de Ordem	
	03		Finanças e de Plano	
		04	T.Contas	210800

DIRECÇÃO DE FINANÇAS
DO PORTO
4.ª Secção
4 FEV 1961

Lisboa, em 29 de Janeiro de 1961

DELEGADO DO DIRECTOR-GERAL
CHEFE DE SECÇÃO

0

(Maria Luísa Rainha)

Referência do processo	N.º _____
	L.º _____
	Dir. _____

Laçada
____/____/19____

(a) Serviço central de que depende o processador.
(b) Serviço processador.
(c) Riscar o que não convier. — Em Lisboa, Porto ou sedes de distritos, as entregas serão feitas no Banco de Portugal, respectivamente na sede, filial ou agência; nas sedes dos concelhos, far-se-ão nas tesourarias da Fazenda Pública.
(d) Indicar também o período a que a cobrança diz respeito.

3/2/81

À

Sociedade Cooperativa de Produção dos
Operários Portuenses, SARL
Rua D. João IV, 1000/6
4000 PORTO

OFICIO

0913

-2. FEV. 1981

"Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - Antigo
Colégio Almeida Garrett - Aproveitamento dos Espaços exis-
tentes para o Laboratório de Engenharia Sanitário.

Junto remeto a V.Sas. um exemplar do contrato da
empreitada em epígrafe, devendo acusar a sua recepção.

Remeto também 5 exemplares da guia nº. 758/80 da
importância de esc:- 420\$00, para pagamento dos emolumentos devidos pelo visto
do Tribunal de Contas, devendo ser devolvidos a esta Direcção 3 exemplares
depois de satisfeita a sua liquidação.

Com os melhores cumprimentos.

O Engenheiro Director,

(Júlio Amaral de Carvalho)

DP.

5.  R. 6.2.81

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

A. Seixas
30-1-81
[Signature]

Exmo. Senhor
Director das Construções Escolares
do

NORTE

[Signature]
6.2.81

Seu referênci:

Seu comunicação de

Nossa referênci

Praça de Afalade, 12 - Telef. 82 45 9175
1779 - Lisboa - Codex - Portugal

N.º 2/Contr. 28.JAN.1981

ASSUNTO: "Contratos"

"Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - Antigo Colégio Almeida Garrett - Aproveitamento dos Espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitário"

1.º Termo Adicional

1.º T. Adic. 1545/80 ao

Junto envio a V. Ex.ª 2 exemplares do contrato n.º 196/80

referente à empreitada em epígrafe.

Um dos exemplares destina-se ao empreiteiro.

Mais envio a Guia de Receita do Estado, em quintuplicado, para pagamento dos emolumentos devidos pelo "Visto" do Tribunal de Contas, pelo que V. Ex.ª. deverá remeter e esta ^{Repartição} ~~Repartição~~, no prazo máximo de 20 dias, os exemplares comprovativos do pagamento da mesma, para posterior remessa ao Tribunal de Contas.

Com os melhores cumprimentos.

POR DELEGAÇÃO DO DIRECTOR-GERAL
O CHEFE DA SECÇÃO DE CONTRATOS


[Signature]

Anexo: -2ex.do contrato
-Guia de R.E.

(Maria Luísa Rainha)

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NORTE
30 JAN. 1981
N.º 27

/ipa.



DIRECÇÃO GERAL DAS CONSTRU- ÇÕES ESCOLARES

1.º Termo Adicional

registo de 2ª Direcção
n.º 1545/24

Ao contrato número 196/80

referente à "Faculdade de Engenharia da Universidade do

Porto - Antigo Colégio Almeida Garrett - Aproveitamento dos

Espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitá-

ria"

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS



Direcção Geral das Construções Escolares

Contrato Número 29/80

Primeiro termo adicional ao contrato número 196/80

celebrado com Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Portu-
enses, S.A.R.L. em 6 de Fevereiro de 1980

visado pelo Tri-
bunal de Contas em 15 de Fevereiro de 1980

relativo à "Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - Antigo
Colégio Almeida Garrett - Aproveitamento dos espaços existentes pa-
ra o Laboratório de Engenharia Sanitária"

no valor de 891 000\$00 (sendo 81 000\$00 para trabalhos a mais e impre-
vistas)

que, com
a quantia de 209 531 \$ 80 (), valor deste
termo, perfaz o total de 1 100 531\$80

Aos seis dias do mês de Novembro de mil
novecentos e oitenta, nesta cidade de Lisboa, na Direcção-
-Geral das Construções Escolares compareceram perante mim, Maria Lúcia Rai-
nha das Neves Santos, casada, Chefe de Secção,

/ina.

na qualidade de oficial público, designado nos termos do ~~artigo décimo quarto~~ número um do Artigo
13º. do Decreto-Lei número 211/79 de 12 de Julho

~~Resolução do Conselho de Administração da Companhia de Electricidade de Lisboa~~, por despacho ministerial
de vinte e cinco de Setembro de mil novecentos e setenta e
nove, o Subdirector-Geral, Engenheiro Rogério
Leão de Almeida,

como primeiro outorgante e em representação do Estado que, para o efeito, foi
designado ao abrigo do disposto no parágrafo ~~segundo do artigo décimo quinto do~~ do Artigo décimo quarto
~~do Regulamento de Execução do Decreto-Lei~~, no despacho de sete

de Outubro de mil novecentos e oitenta, que aprovou a
correspondente minuta, e como segundo outorgante, a Sociedade Cooperativa
de Produção do Operários Portuenses, S.A.R.L., com sede no Largo de
José Moreira da Silva, no Porto, e que neste acto se fez represen -
tar pelo seu primeiro gerente, Joaquim de Oliveira Guedes, casado,
construtor civil diplomado,

maior, pessoa cuja identidade foi legalmente reconhecida, se lavra o presente
termo adicional em conformidade com o despacho do Senhor Subdirector-Ge
ral em 7.10.80



que autorizou a celebração do presente adicional para pagamento de algumas tarefas não previstas absolutamente imprescindíveis, conforme consta da Proposta nº.476/CEN.-

Na execução dos trabalhos que constituem o objecto deste termo adicional, o adjudicatário deverá observar o seguinte:

ARTIGO PRIMEIRO:— O prazo para conclusão dos trabalhos constantes deste adicional é 365 dias.

ARTIGO SEGUNDO:— O adjudicatário obrigará-se a cumprir as mesmas condições expressas no Caderno de Encargos da empreitada a que se refere o contrato número 196/80.

já citado.

ARTIGO TERCEIRO:— O encargo total deste adicional é de Esc. — 209 531\$80, o qual será custeado na sua totalidade pela dotação inscrita no Cap.5º., Sector 02, Divisão 02, Código Económico 71.09, do orçamento em vigor para o corrente ano de 1980.

ARTIGO QUARTO:— Neste acto foi verificado que o adjudicatário consti
tufu depósito definitivo na quantia de lo 476\$60, correspondente a
5% do valor da adjudicação efectuado por guia de depósito de igual
valor, prestada pela Caixa Geral de Depósitos, Filial do Porto, a
qual serve para garantir o integral cumprimento deste adicional.—

O adjudicatário apresentou ~~ainda~~ ~~documentos~~ ~~relativos~~ ~~à~~ ~~contribuição~~
~~Industrial~~ ~~do~~ ~~Grupo~~ ~~XXXXXX~~ ~~empresarial~~ ~~de~~ ~~certificado~~ ~~datado~~ ~~de~~ ~~4.1.79,~~
referente à Contribuição Industrial, Grupo-A, por se encontrar isen-
to de Contribuição Industrial.—

nos termos do Código da Contribuição Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 45 103, de 1 de Julho de 1963.



Pelo adjudicatário foi declarado que aceita o presente termo adicional com todas as suas condições de que tem inteiro e perfeito conhecimento e a cujo cumprimento se obriga por sua pessoa e bens presentes e futuros, perante o Juízo da Comarca de Lisboa, com renúncia de quaisquer direitos em contrário.

Este termo está escrito em três meias folhas de papel de vinte e cinco linhas, seladas cada uma com uma estampilha fiscal da taxa de ~~xxix~~³⁰ escudos, que pelos mencionados outorgantes vão rubricadas, à excepção da última por conter as assinaturas e foi pago o seio devido na importância de 63\$00, conforme guia Receita do Estado nº. 337/80 de 14.10.80, efectuado na Direcção de Finanças do Porto, 4ª. Secção, em 17.10.80.-

São ainda devidos emolumentos pelo "Visto" do Tribunal de Contas, que serão satisfeitos nos termos ~~de~~ dos Decretos-Lei nºs.667/76 e 296/77.-

Foram de tudo testemunhas presentes, Ilda Miranda Pereira Pinto Angelo, casada, segundo oficial e Idalina dos Anjos Ribeiro de Sá, viúva, escriturário-dactilógrafo ambos funcionários desta Direcção-Geral, os quais com as partes outorgantes vão assinar o presente contrato, digo: adicional celebrado perante mim que o fiz escrever e também asino, depois de a todos ter sido lido em voz alta.-----

Ilda Miranda Pereira Pinto Angelo
Idalina dos Anjos Ribeiro de Sá
[Signature]

TRIBUNAL DE CONTAS

VISTO
1982Z.80

TRIBUNAL DE CONTAS
PREÇOS - GERAL

95885 21 NOV.80

1ª CONTADORIA - GERAL

U. PORTO

arquivo central

SERVIÇO DO VISTO

EMPLUMENTOS DEVIDOS

(Art. 5º da Tabela anexa ao Dec.Let. 35/77; art. 14º do Dec.Let. 667/70; Dec.Let. 296/77)

- PARA O ESTADO - 210.00
- PARA O COPRE - 210.00
- DO T. DE CONTAS - 220.00
- TOTAL - 640.00



SP 113 12 08/14	3476 A
1747 00 09	
Adesões em 21/11/80 - 21/11/80 - 21/11/80 - 21/11/80	
Orçamento em vigor, por Esp. 209 531 80	
29 8 80	Confirmação
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



EMPREITADAS GERAIS
OBRAS DE PEDREIRO
BETÃO ARMADO

SOCIEDADE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
DOS
OPERÁRIOS PEDREIROS PORTUENSES

LARGO DE JOSÉ MOREIRA DA SILVA
TELEG. COOPERATIVA PEDREIROS-PORTO
TELEX 25368 SCPOPP P

S. A. R. L.

4000 PORTO - PORTUGAL

Novos números de telefone
a partir de 1/12/80
Escritórios: 570517+570542



A
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DO NORTE

CANTARIA DE GRANITO
GRANITO POLIDO
PLACAGEM DE GRANITO

Rua Júlio Dinis nº.826-4º.

4000 PORTO

22
1/81
Arquiteto

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	PORTO-PORTUGAL
		102/81	20. Janeiro.81
ASSUNTO :	Empreitada de "Faculdade de Engenharia da U.P. - Antigo Colégio Almeida Garrett - Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária - TRABALHOS A MAIS -"		

27

Ex.mos Snrs,


Acusando a recepção do officio de V. Exas. nº.0405 de 16 do corrente, vimos agradecer a autorização de pagamento nº. al 19637 no valor de Esc.-76 545\$00, referente à empreitada em epígrafe.

Junto encontramos a folha relativa à situação única do auto de vistoria e medição de trabalhos, que agradecemos.

Apresentamos a V. Exas. os melhores cumprimentos.

1018 206180000 Cooperativa de Produção de
OPERARIOS PEDREIROS PORTUENSES

[Handwritten Signature]



AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS

Empreitada Faculdade de Engenharia da
U.P. Antigo Colégio Almeida Garrett
Aproveitamento dos espaços existen-
tes para o Laboratório de Eng.º
sanitária - TRABALHOS A MAIS -

Única Situação

Aos sete dias do mês de Novembro mil novecentos oitenta

compareceram no local onde estão sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada a Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Pedreiros Portuenses, S.A.R.L.

por contrato n.º 550/79 / D. G. C. E. Registo n.º 196/80 / 8.ª Deleg. de 6 de Fevereiro de 1980
na importância de Esc. 810 000\$00 visado pelo Tribunal de Contas em 15.2.80
o Eng.º Civil - José Casimiro Ferreira dos Santos Rocha
e o adjudicatário representante

a fim de, em harmonia com as condições do programa do concurso e condições gerais do respectivo caderno de encargos, procederem ao exame e medição dos trabalhos, tendo verificado que se encontram executadas as quantidades de trabalhos que constam nas folhas de medição de trabalhos anexas rubricadas pelos intervenientes;

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO (RESUMO)	Importâncias totais
	Valor dos trabalhos realizados	81 000\$00

DESCONTOS:

<u>5</u> % para garantia	<u>4 050\$00</u>	
<u>0,5</u> % para C. G. de Aposentações	<u>405\$00</u>	
		<u>4 455\$00</u>
Importância líquida a receber		<u>76 545\$00</u>
Importa na quantia de <u>Oitenta e um mil e quinhentos</u> - - - - -		

E nada mais havendo a tratar se lavrou o presente auto que depois de lido e julgado conforme, vai ser assinado pelo funcionário que nele tomou parte e pelo adjudicatário.

O representante da Direcção-Geral

O adjudicatário

Visto

Em 10 / 12 / 19 80

Director

C E R T I D ã O

Certifico que **Sec. Coop. Produção Operários Pedreiros Portuenses, SARL** interessado no ^{AUTO}~~ESM~~ junto de 7 / 11/80 , apresentou nestes Serviços certidão comprovativa de que tem a sua situação regularizada com a Previdência, nos termos do Decreto-Lei nº 25/77 de 19 de Janeiro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei nº 146/79 de 23 de Maio.

o DIRECTOR DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

(Júlio Augusto do Amaral Teixeira de Carvalho)

/AM

20.10.80

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

AUTORIZO
Em 11/10/1980
O SUBDIRECTOR-GERAL

R. Leão de Almeida
R. Leão de Almeida

Left

*10/10/80
Plausíveis
Ex. Can. n.º 196/80
Aqueductum*

SECÇÃO DE EXPEDIENTE GERAL (ARQUIVO)
ENVIADO *Stocifer*
CEN 062
B. 10/10 *43/11*

*Arquivo Central
20-10-80*

PROPOSTA N.º **476** /CEN

Porto, 20. 10. 1980

ASSUNTO: "Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - Antigo Colégio Almeida Garrett - Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária" - 1º Termo Adicional ao Contrato nº 196/80-

- Cap.º 50 Div. 02 C.E. 02 . 71.09 - 209 531\$80

O contrato relativo à execução da empreitada em epígrafe, oportunamente celebrado com a Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Pedreiros Portuenses, SARL, com o nº 196/80 e no valor de esc: 810 000\$00, prevê a importância de esc: 81 000\$00 para trabalhos a mais e imprevistos.

No decorrer da execução dos trabalhos verificou-se ser necessária a realização de algumas tarefas não previstas e que se mostram absolutamente imprescindíveis, sob pena de pôr em risco o objectivo das obras, conforme se depreende da memória anexa.

Elaborou-se o respectivo orçamento, no valor de esc: 290 531\$80, para o qual se solicita a aprovação de V.Exa

20/10/80

20/10/80

MINISTÉRIO DA MARITIMIDADE E OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

Pág. 2

Ser.º

N.º

Data

Os preços unitários dos trabalhos imprevistos mereceram a concordância da adjudicatária.

Junta-se a proposta respectiva.

Tem-se, assim, a honra de sugerir a V.Exa a elaboração de um termo adicional à empreitada, na importância de esc 209 531\$80=(290 531\$80 - 81 000\$00).

A verba de esc: 209 531\$80 tem cabimento nas disponibilidades da rubrica orçamental em referência.

Engenheiro-Director,
João Amarel de Carvalho
(Júlio Amarel de Carvalho)

Exmo Senhor
Director-Geral das Construções Escolares
Lisboa

U. PORTO

arquivo central

GL/MN

Registo N.º 524
lx.º 6/10/80

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE
ENTRADA
10 OUT. 1980
N.º Proc.

MINISTÉRIO DA MARITIMIDADE E OBRAS PÚBLICAS
Director-Geral das Construções Escolares
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE REGISTO E ARQUIVOS
- 7 OUT. 1980
FOL. 4 Vol. 694 N.º 10043
p.º

U. PORTO

209 531 80 3446-A

arquivo central

209 531 80
29 8 80
02

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

19/11/80
Banno
10/11/80
Banno

À consideração do Senhor
Secretário de Estado:

pelgo ser de autorizações para
os fins mencionados
3.11.80

C. SUBDIRECTOR-GERAL

L. B. Almeida
H. Luís de Almeida

AUTORIZO

4/11/80
O Secretário de Estado das Obras Públicas.

Car. Luís

CARIMBO VAZ PARUM

18.10.80

aug. Casimiro

A' CEN

Roche

4.11.80

(sel)

SECÇÃO DE EXPEDIENTE GERAL E ARQUIVO
ENVIADO 15/11/80
A' CEN e C.P.
4/11/80

arquivo central

INFORMAÇÃO N.º 569

ASSUNTO: "Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto-
Antigo Colégio Almeida Garrett-Aproveitamento dos
espaços existentes para o Laboratório de Engenharia
Sanitária"

- 1º Termo Adicional ao contrato nº 196/80 -
- Prorrogação de Prazo -

Encontrando-se concluídos os trabalhos da empreitada em re-
ferência, tenho a honra de solicitar a V.Exª se digne obter despacho
de prorrogação de prazo de conclusão da mesma até ao dia 10 de Novem-
bro do pº fº, unicamente para efeitos administrativos.

Porto, 3 de Out. 1980

O Engenheiro-Director,

(Júlio Amaral de Carvelho)

Exmº Senhor

Engenheiro Director-Geral das Construções Escolares

LISBOA

/CA

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE
6 NOV. 1980
N.º Proc.º

1088

Amal
7/11/80

U. PORTO

INFORMAÇÃO

569

ac arquivo
central

"Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto-
Antigo Colégio Almeida Garrett-Aproveitamento dos
espaços existentes para o Laboratório de Engenharia
Sanitária"

- 1º Termo Adicional ao contrato nº 196/80 -
- Prorrogação de Prazo -

Encontrando-se concluídos os trabalhos da empreitada em re-
ferência, tenho a honra de solicitar a V.Exª se digne obter despacho
de prorrogação de prazo de conclusão da mesma até ao dia 10 de Novem-
bro do pº fº, unicamente para efeitos administrativos.

Porto, 31. OUT. 1980

o Engenheiro-Director,

(Júlio Amaral de Carvalho)

Exmº Senhor
Engenheiro Director-Geral das Construções Escolares

LISBOA

/CM

Ao
Departamento Administrativo da
Direcção-Geral das Construções
Escolares

LISBOA

OFICIO

6174

30.10.80


6141 CEN/ -5. NOV. 1980

"Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - Antigo
Colégio Almeida Garrett - Aproveitamento dos espaços exis
tentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária"

Em referência ao ofício acima citado, jun
to se devolve a V.Exa o exemplar do contrato (1º Termo Adicional)
da empreitada em epigrafe, devidamente selado e assinado, bem como
todas as condições respeitantes ao mesmo também devidamente seladas
e rubricas pela adjudicatária Sociedade Cooperativa de Produção dos
Operários Portuenses, SARL.

Com os melhores cumprimentos.

O Engenheiro-Director,


(Júlio Amaral de Carvalho)

MN.

(A preencher pelos CTT)

41

RECIBO

Registo n.º 9180

Categoria _____

Operação acessorias

A cobrar _____

Por avião — Não

Empregado

(A preencher pelo CTT)

Destinatário SDC COOPERATIVA DE

PROTEÇÃO DOS OPERÁRIOS

VEDRIZOS PORTUENSES, S.A.L

Morada RUA D. JOÃO IV, 1000/6

Porto

(*) Facultativo.

arquivo central

A

À Firma

Soc.Cooperativa de Produção dos Operários
Pedreiros Portuenses,SARL
Rua D.João IV, 1000/6
4000 PORTO

REGISTADO

OFICIO

6030

-3. NOV. 1900

"Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - Antigo Colégio
Almeida Garrett-Aproveitamento dos espaços existentes para o
Laboratório de Engenharia Sanitária"
-19 Termo Adicional-

A fim de ser selado o contrato da empreitada em epígrafe,
adjudicada a V.Sas. deve o v/representante comparecer na Secretaria desta
Direcção, até ao dia 6 do corrente mês, munido dos seguintes selos fiscais:

10 selos fiscais de 30\$00 cada.

Com os melhores cumprimentos.

O Engenheiro Director,

(Júlio Amaral de Carvalho)

DP.



RR



MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
 REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 Secção de Contratos

31/10/80

A. Sequeira

*Boletim
10 de Maio de 80/81*

Exm^o. Senhor
 Director das Construções
 Escolares do

N O R T E

Sua referência	Sua comunicação de	Nossa referência	Prça de Almeida, 12-1799 Lisboa - Codex
Contratação		N.º 6174	Telex: 834591/1
ASSUNTO:	"Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - Antigo Go- légio Almeida Garrett - Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária"		30.OUT.1980

Junto envio a V. Ex^o. a fim de ser selado e assinado pelo empreiteiro, um exemplar do contrato relativo à empreitada em epígrafe, o qual deverá ser devolvido a esta Repartição no prazo máximo de 5 dias, a contar desta data, acompanhado do respectivo processo.

Com os melhores cumprimentos.



POR DELEGAÇÃO DO DIRECTOR-GERAL,
 O Chefe de Secção,

[Handwritten signature]

(Maria Lúcia Rainha)

Anexo: 1 contrato
 1 processo
 /ipa.



1/CONHECT. DA CEN.
Jed 14/10

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Secção de Contratos

Muito Urgente

17/10/80
A. Almeida
[Signature]

A

**Soc. Cooperativa de Produção dos Operários
Portucenses, S.A.R.L.**

Largo de José Moreira da Silva

C/Aviço Recepção

4 000 - P O R T O

See referência

Sua comunicação de

Nome referência

Praça de Alameda, 12 - 1299 Lisboa - Codex

Telex 80 45 91/5

N.º 5776

15.OUT.1980

ASSUNTO:

**"Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - Antigo Colé-
gio Almeida Garrett - Aproveitamento dos espaços existentes para
o Laboratório de Engenharia Sanitária"**

A fim de ser elaborado o contrato da empreitada em epígrafe
adjudicada a Vs. Ex^{as}. por despacho de **7.10.80**
no valor de Esc:- **209 531 880**, torna-se necessário o envio a esta
Repartição, dos elementos abaixo designados, no prazo máximo de 8 dias:

- Guia (duplicado) comprovativa do depósito definitivo de 5% de Esc: **10 476 860** para garantia do contrato (esta guia é passada mediante modelo que se junta) ou garantia bancária de igual valor.
- Guia de Receita do Estado para efeito do pagamento do imposto do selo de Esc: **63 800** devido pelo contrato a celebrar, Logo que a guia se encontre liquidada deverá o respectivo duplicado ser devolvido a esta Repartição.
- Declaração de que se sujeita à tabela dos salários mínimo em vigor.
- Declaração com assinatura reconhecida donde conste que não está em dívida à Fazenda Nacional por contribuições e impostos liquidados nos últimos 3 anos.
- Documento comprovativo do pagamento da Contribuição Industrial respeitante ao ano findo.
- Nome, estado e residência da pessoa que representa a firma na assinatura do contrato, bem como o número do B.I. data, prazo de validade e Arquivo de Identificação que o forneceu.
- Número, classe e categoria de Alvará do empreiteiro.

Cópia à CEN

Anexo: modelo de Guia /Ipa.

Com os melhores cumprimentos
 POR DELEGACÃO DO DIRECTOR-GERAL,
 O CHEFE DE SECÇÃO DOS CONTRATOS

ENTRADA
 17 OUT. 1980

N.º _____ Proc. _____



CECUP

Centro de Engenharia Civil da Universidade do Porto

Linha de Acção— CRIAÇÃO DO CENTRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA

Laboratório de Hidráulica
Faculdade de Engenharia
Rua dos Bragas Tel. 27505 Porto Portugal

Arquivo e no processo de
cumprimento.
28.10.80

À
Direcção Geral das
Construções Escolares

n/ref. 93P/1

10.10.80

ASSUNTO : DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos declaro que recebi as chaves do conjunto de salas destinadas ao Laboratório de Engenharia Sanitária, para apoio da L.A. - Criação do Centro de Engenharia Sanitária.

Com os meus cumprimentos

U. PORTO

O Responsável Científico

(A. Costa Pinto)



EMPREITADAS GERAIS
OBRAS DE PEDREIRO
SE TÃO ARMADO

SOCIEDADE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
DOS
OPERÁRIOS PEDREIROS PORTUENSES

LARGO DE JOSÉ MOREIRA DA SILVA
TELEG.: COOPERATIVA PEDREIROS-PORTO
TELEX 25368 SCPOPP P

S. A. R. L.

TELEF.

Escritórios, 24722/3 P.P.C.A.
Estaleiro P. de Moreira, 948053
Estaleiro da Areosa, 900435
Salão Excelstor, 914500

4000 PORTO - PORTUGAL



CANTARIA DE GRANITO
GRANITO POLIDO
PLACAGEM DE GRANITO

A
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO
NORTE

Rua Júlio Dinis nº.826-4º.

4000 PORTO

12
10
80

SUA REFERÊNCIA

SUA COMUNICAÇÃO DE

NOSSA REFERÊNCIA

PORTO-PORTUGAL

2108/80

16. OUTUBRO. 80

ASSUNTO: Empreitada de "Faculdade de Engenharia da
U. P. - Antigo Colégio Almeida Garrett -
Aproveitamento dos espaços existentes para
o Laboratório de Engenharia Sanitária".

Ex.mos Snrs,


Acusando a recepção do ofício de V. Exas. nº.5615 de 10 do
corrente, vimos agradecer a autorização de pagamento nº.13427 no valor
de Esc.-292 950\$00, referente à empreitada em epígrafe.

Junto encontramos a folha relativa à 2ª. situação do auto
de vistoria e medição de trabalhos, que agradecemos.

Apresentamos a V. Exas. os melhores cumprimentos.

Pela Sociedade COOPERATIVA de Produção
dos Operários PEDREIROS Portuenses

Alcides de Oliveira Guedes
Alcides de Oliveira Guedes
Gerente



DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS

Empreitada Faculdade de Engenharia da U.P. - Antigo Colégio Almeida Garrett - Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária.

2ª Situação

Aos 14 dias do mês de Agosto mil novecentos 80

compareceram no local onde estão sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada a Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Pedreiros Portugueses, S.A.R.L.

por contrato n.º 55979 / D. G. C. E. Registo n.º 196/80 / 8.ª Rep. de 6 de 2 de 1980

na importância de Esc. 810 000\$00 visado pelo Tribunal de Contas em 15.2.80

o Engenheiro Civil - José Casimiro Ferreira dos Santos Rocha

e o adjudicatário Representante

a fim de, em harmonia com as condições do programa do concurso e condições gerais do respectivo caderno de encargos, procederem ao exame e medição dos trabalhos, tendo verificado que se encontram executadas as quantidades de trabalhos que constam nas folhas de medição de trabalhos anexas rubricadas pelos intervenientes:

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO (RESUMO)	Importâncias totais
	Valor dos trabalhos realizados	310 000\$00



DESCONTOS:


5 % para garantia 15 500\$00
0,5 % para C. G. de Aposentações 1 550\$00

Importância líquida a receber 17 050\$00
292 950\$00

importa na quantia de Prezentos e dez mil escudos

E nada mais havendo a tratar se lavrou o presente auto que depois de lido e julgado conforme, vai ser assinado pelo funcionário que nele tomou parte e pelo adjudicatário.

O representante da Direcção-Geral 
 O adjudicatário 

Visto
 Em 22 de 8 de 1980
 O Director 

C E R T I D ã O

Certifico que Soc.Cooperativa de Prod.dos Op.Ped.Portuenses, S&RL interessado no ^{AUTO} _{RSA} junto de 14/ 8 /80 , apresentou nestes Serviços certidão comprovativa de que tem a sua situação regularizada com a Previdência, nos termos do Decreto-Lei nº 25/77 de 19 de Janeiro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei nº 146/79 de 23 de Maio.

U. PORTO



arquivo
central

O DIRECTOR DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

(Júlio Augusto do Amaral Teixeira de Carvalho)

/AM

Spicout
26/8/80

U. PORTO

ac arquivo central

PROPOSTA

476

20. JUN 1980

"Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - Antigo Colégio Almeida Garrett - Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária" - 1º Termo Adicional ao Contrato nº 196/80-

50 02 02 71.09 - 209 531\$80

O contrato relativo à execução da empreitada em epígrafe, oportunamente celebrado com a Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Pedreiros Portuenses, S.A.R.L., com o nº 196/80 e no valor de esc: 810 000\$00, prevê a importância de esc: 81 000\$00 para trabalhos a mais e imprevistos.

No decorrer da execução dos trabalhos verificou-se ser necessária a realização de algumas tarefas não previstas e que se mostram absolutamente imprescindíveis, sob pena de pôr em risco o objectivo das obras, conforme se depreende da memória anexa.

Elaborou-se o respectivo orçamento, no valor de esc: 290 531\$80, para o qual se solicita a aprovação de V.Exa.

Os preços unitários dos trabalhos imprevistos mereceram a concordância da adjudicatária.

Junta-se a proposta respectiva.

Tem-se, assim, a honra de sugerir a V.Exa a elaboração de um termo adicional à empreitada, na importância de esc: 209 531\$80 (290 531\$80 - 81 000\$00).

A verba de esc: 209 531\$80 tem cabimento nas disponibilidades da rubrica orçamental em referência.

Engenheiro-Director,
Vianu
(Júlio Amaral de Carvalho)

Exmo Senhor
Director-Geral das Construções Escolares
Lisboa

U. PORTO

arquivo central

GL/MN

<input type="checkbox"/> Reduzir	MQR/DGCE		Distribuição Financeira		2012/02/05
	Códigos		Valor		N.º do cobramento
<input type="checkbox"/>	Obras	Plano			
		209	131 80		
<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança	Valor Total		209 131 80		
	Exercício		2018 20 6		
	Seção de Contabilidade				
	<i>repart.</i>				

U. PORTO @ arquivo central



EMPREITADAS GERAIS
OBRAS DE PEDREIRO
BETÃO ARMADO

SOCIEDADE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
DOS
OPERÁRIOS PEDREIROS PORTUENSES

LARGO DE JOSÉ MOREIRA DA SILVA
TELÉF.: COOPERATIVA PEDREIROS-PORTO
TELEX 25368 SCPOPP P

S. A. R. L.

TELEFOS: { Escritórios, 24722/3 P.P.C.A.
Estaleiro P. de Moreira, 9481653
Estaleiro da Arvesa, 903435
Salão Excelsoior, 314508

4000 PORTO - PORTUGAL



CANTARIA DE GRANITO
GRANITO POLIDO
PLACAGEM DE GRANITO

A
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DO NORTE

Rua Júlio Dinis nº.826-4º.

4000 PORTO

SUA REFERÊNCIA

SUA COMUNICAÇÃO DE

NOSSA REFERÊNCIA

PORTO-PORTUGAL

1617/80

12.AGOSTO.80

ASSUNTO : PROPOSTA

A SOCIEDADE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS OPERARIOS PEDREIROS PORTUENSES, SARL, com sede no Largo de José Moreira da Silva, desta cidade, titular do alvará de empreiteira de Obras Públicas nº.1785 - I Categoria - "Construção Civil" - Subclasse A da 4ª. Classe, adjudicatária da empreitada de "Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - Antigo Colégio Almeida Garrett - Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária", por contrato nº.196/80, propõe-se executar em adicional ao respectivo contrato, os trabalhos a mais e imprevistos naquela empreitada no valor de Esc.-209 531\$80 (DUZENTOS E NOVE MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM ESCUDOS E OITENTA CENTAVOS) e no prazo de 30 (trinta) dias.

Mais declara que renuncia a qualquer foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor.

Pela Sociedade COOPERATIVA de Produção
dos Operários PEDREIROS Portuenses

(Assinado por S. Vieira Gomes)
Gomes

FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO-ANTIGO

COLÉGIO ALMEIDA GARRETT

APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS EXISTENTES PARA O LABORATÓRIO
DE ENGENHARIA SANITÁRIA

TRABALHOS A MAIS E IMPREVISTOS

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

As obras em curso na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto localizam-se num dos edifícios do antigo Colégio Almeida Garrett constam de aproveitamento de espaços existentes destinados a instalar precariamente os Laboratórios de Química para o Propedéutico e de Engenharia Sanitária.

O projecto, realizado nesta Direcção, foi concebido de forma a garantir as mínimas condições necessárias ao funcionamento capaz daqueles Departamentos e proporcionar o melhor aproveitamento dos materiais existentes.

O desenvolvimento dos trabalhos veio, porém, a determinar a realização de algumas tarefas não previstas que as demolições levadas a cabo mostraram absolutamente imprescindíveis, sob pena de pôr em risco os objectivos das obras.

O orçamento que junto se apresenta refere-se, exactamente às tarefas que se torna necessário realizar para conclusão total dos trabalhos e funcionamento dos Laboratórios.

A preços de contrato uns, e a preços acordados outros, por se entenderem actuais e correntes na cidade do Porto, o referido orçamento totaliza a quantia de esc: - 290 531\$80.

Refere-se, por último, que no contrato da empreitada em causa está prevista a verba de 81 000\$00 para satisfazer encargos da natureza dos orçamentados.

Porto, 17 de Junho de 1980

O Engenheiro Civil Princ.

(José Casimiro Ferreira dos Santos Rocha)

VISTO
em 20 8 / 1980
ENG.º DIRECTOR
Jian

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
 DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

MEDIÇÃO

ORÇAMENTO

Designação dos trabalhos	N.º de partes iguais	Dimensões			Extensões, Superfícies e Pesos		Preços unitários	Importâncias
		Comprimento	Largura	Altura ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-obra	Materiais e Mão-de-obra
<p>FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO-ANTIGO COLÉGIO ALMEIDA GARRETT</p> <p>APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS EXISTENTES PARA O LABORATÓRIO DE ENGENHARIA SANITÁRIA</p> <p>I PARTE - Laboratório de Engenharia sanitária</p> <p>- Trabalhos Imprevistos -</p> <p>Artº 1º - Tubagem de ferro galvanizado reforçado na rede de abastecimento de água incluindo pintura dos troços à vista.</p>								
ϕ 2"	1	7,50				m 7,50	720\$	5 400\$00
ϕ 1"	1	12,00				12,00	435\$	5 220\$00
ϕ 3/4"	1	6,00				6,00	345\$	2 070\$00
<p>Artº 2º - Tubagem de grés vidrado assente em substituição da existente, incluindo reposição dos pavimentos.</p>								
ϕ 120mm	1	37,00				m 37,00	660\$	24 420\$00
ϕ 80mm	1	16,00				16,00	480\$	7 680\$00

Designação dos trabalhos	Nº de partes iguais	Dimensões			Extensões, Superfícies, Volumes e Pesos		Preços unitários	Importâncias
		Comprimento	Largura	Altura ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-obra	Materiais e Mão-de-obra
- Trabalhos a Mais -								
<u>Artº 1º - Fornecimento e assentamento de tecto falso executado em estrutura de madeira de pinho tratado e contraplacado de madeira de tola.</u>								
-átrio da secretaria	1	3,40	1,45			m2 4,93	2 300\$	11 339\$00
								56 129\$00
II PARTE - Laboratório de Química								
- Trabalhos Imprevistos -								
<u>Artº 1º - Demolição de tectos em aglomerado de cortiça incluindo a remoção dos entulhos.</u>								
		9,50	5,00			m2 47,50	80\$	3 800\$00
<u>Artº 2º - Demolição das zonas apodrecidas da estrutura da cobertura da zona dos Laboratórios de Química incluindo a remoção dos entulhos.</u>								
	2	9,50	2,85			m2 54,15	150\$	8 122\$50
<u>Artº 3º - Levantamento de telha e de calceiras para aproveitamento.</u>								
	2	10,00	3,15			m2 63,00	145\$	9 135\$00
<u>Artº 4º - Armação da cobertura constituída por barretes e ripas de madeira de</u>								

Designação dos trabalhos	Nº de partes iguais	Dimensões			Extensões Superfícies Volumes e Pesos		Precos unitários	Importâncias
		Comprimento	Largura	Altura ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-obra	Materiais e Mão-de-obra
pinho tratado.	1					m2 54,15	920\$	49 818\$00
<u>Artº 5º</u> - Cobertura em telha com aproveitamento da existente.	2/3	54,15				m2 36,10	580\$	20 938\$00
<u>Artº 6º</u> - Cobertura em telha nova igual à existente.	1/3	54,15				m2 18,05	935\$	16 876\$80
<u>Artº 7º</u> - Execução de tectos em placas de estafe incluindo o respectivo estuque.	1					m2 47,50	810\$	38 475\$00
<u>Artº 8º</u> - Caleiros e guelros em chapa zincada nº22 com desenvolvimento médio de 0,45m incluindo assentamento e pintura.	2	9,50			19,00			
	1	5,20			5,20			
					24,20		530\$	12 826\$00
<u>Trabalhos a Mais</u>								
<u>Artº 1º</u> - Emboço e reboco de paredes de alvenaria de tijolo com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 incluindo areia fina.	1	10,50		3,50	36,75			
	1	8,50		3,50	29,75			
	1	5,50		3,50	19,25			
	5	0,90		1,40	6,30			
A deduzir:					m2 79,45	350\$	27 807\$50	

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
 DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

-4-



MEDIÇÃO

ORÇAMENTO

Designação dos trabalhos	Nº de partes iguais	Dimensões			Extensões Superfícies Volumes e Pesos		Preços unitários	Importâncias
		Comprimento	Largura	Altura ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-obra	Materiais e Mão-de-obra
<u>Artº 2º - Envernizamento de carpintarias interiores com 2 demãos de verniz e uma de tapa poros.</u>	3x2	2,50		0,90	13,50			
	3x2	1,20		0,90	6,48			
	2	0,85		2,00	3,40			
	1	1,90		2,00	3,80			
	2x2	1,70		0,90	6,12			
	2x2	0,85		0,90	3,06	m2		
					36,36	200\$	7 272\$00	
<u>Artº 3º - Fornecimento e assentamento de alcatifa com base de juta e face em PVC incluindo todos os re-</u> <u>mates.</u>	1	10,60	5,50		58,30			
	1	2,00	5,50		11,00			
A deduzir (Parcela prevista)					11,88	m2		
					57,42	600\$	34 452\$00	
<u>INSTALAÇÃO ELÉCTRICA</u>								
<u>Artº 4º - Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra para 10A es-</u> <u>tuque.</u>								
-tomada de corrente c/terra	4				4	4	230\$	920\$00

MEDICÃO

ORÇAMENTO

Designação dos trabalhos	N.º de partes iguais	Dimensões			Extensões, Superfícies Volumes e Pesos		Preços unitários	Importâncias
		Comprimento	Largura	Altura ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-obra	Materiais e Mão-de-obra
Artº 5º - Fornecimento e montagem de caixas de derivação.	3				<u>3</u>	3	300\$	900\$00
Artº 6º - Fornecimento e montagem de cabo VV sobre braçadeiras de 3x2,5m ² .	18				<u>18,00</u>	m 18,00	170\$	3 060\$00
								<u>234 402\$80</u>
R E S U M O								
I PARTE - Laboratório de Engenharia Sanitária								56 129\$00
II PARTE - Laboratório de Química								234 402\$80
								<u>290 531\$80</u>
Porto, 17 de Junho de 1980 O Engenheiro Civil Princ.  (José Casimiro Ferreira dos Santos Rocha)								
JR/CM								VISTO em 20 8 / 19 80 ENG.º DIRECTOR 

31.7-80

DIRECÇÃO GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
SECRETARIA DE TRABALHOS PÚBLICOS

AUTO 4.70

O Secretário de Trabalho das Obras Públicas,

À consideração do Senhor
Secretário de Estado:

*qualquer ser de autorizar
para os fins mencionados*

21.7.80

O SUBDIRECTOR-GERAL

R. Leão da Almeida
R. Leão da Almeida

CARLOS VAZ FARDAL

M.º Noel

A CEN

22.7.80

slus

30/7/80

*Planície do
q.º Carniceiro Rocha
Aquaducado*

*CCEN e CFC
27/50
408*

INFORMAÇÃO.N.º 408 /CEN

*Cr.º
19.8.80*

Porto, 18. 08. 1980

ASSUNTO: "Fac.de Engª da U.P.-Antigo Colégio Almeida Garrett-"
-Aprov.dos espaços existentes p/o Lab.de Engª Sanitári

PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Encontrando-se concluídos os trabalhos da empreitada em referênciã, tenho a honra de solicitar a V.Exª se digne obter despacho de prorrogação de prazo de conclusão da mesma até ac dia 15 de Agosto do corrente ano, unicamente para efeitos administrativos.

o ENGENHEIRO-DIRECTOR

(Júlio Amaral de Carvalho)

Exmª Senhor

Director Geral das Construções Escolares

L I S B O A

/AM

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

ENTRADA

30 JUL. 1980

N.º _____ Proc. _____



MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

Rua Júlio Dinis, 826. 4.º - PORTO

Telefones { 691815
 { 691838

A
S. Coop. Produção dos Operários Pe-
dreiros Portuenses, S.A.R.L.
Rua D. João IV, 1006
PORTO

Ofício nº 3909 PORTO. - 8 JUL 1980

Assunto: Autorização de pagamento n.º 7988, relativa à importância de Esc. 472.500 \$ 00., correspondente ao auto de medição de trabalhos n.º 1a que se junta referente à empreitada de "faculdade de Engenharia da U.P. Antigo Colégio Almeida Garret - Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório de Engº Sanitária."

O pagamento efectua-se na Secção de Finanças, junto do Banco de Portugal, nesta cidade.

Sirva-se V. S.ª acusar a recepção deste auto.

MN.

ENGENHEIRO DIRECTOR

Júlio Amaral de Carvalho

Nº 1020

U. PORTO

arquivo central

INFORMAÇÃO 408

18 JUL 1980

"Fac.de Eng^a da U.P.-Antigo Colégio Almeida Garrett-"
-Aprov.dos espaços existentes p/o Lab.de Eng^a Sanitária

PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Encontrando-se concluídos os trabalhos da empreitada em referência, tenho a honra de solicitar a V.Ex^a se digne obter despacho de prorrogação de prazo de conclusão da mesma até ao dia 15 de Agosto do corrente ano, unicamente para efeitos administrativos.

O ENGENHEIRO-DIRECTOR

(Júlio Amaral de Carvalho)

Exm^o Senhor
Director Geral das Construções Escolares
L I S B O A

/AM

AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS

Empreitada Faculdade de Engenharia da
U.P. - Antigo Colégio Almeida Gar-
ret - Aproveitamento dos espaços
existentes para o Laboratório de
Eng.ª Sanitária

[Handwritten signature]

1.ª Situação

No(s) dois dia(s) do mês de Maio mil novecentos e oitenta
 compareceram ao local onde estão sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada
 à Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Pedreiros Portugueses, S.A.R.L.

por contrato n.º 550/79 / D. G. C. E. Registo n.º 196/78 / D.º Deleg. de 6 de Fevereiro de 1980
 na importância de Esc. 910 000\$00 visado pelo Tribunal de Contas em 15.2.80
 o Eng.º Civil - José Casimiro Ferreira dos Santos Rocha
 e o adjudicatário representante

e fra de, em harmonia com as condições do programa do concurso e condições gerais do respectivo caderno de encargos,
 procederam ao exame e medição dos trabalhos, tendo verificado que se encontram executadas as quantidades de trabalhos
 que constam nas folhas de medição de trabalhos anexas rubricadas pelas intervenientes;

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO (RESUMO)	Importâncias totais
	Valor dos trabalhos realizados	500 000\$00

DESCONTOS:

<u>3</u> % para garantia	<u>25 000\$00</u>
<u>0,5</u> % para C. G. de Aposentações	<u>2 500\$00</u>
	<u>27 500\$00</u>
Importância líquida a receber	<u>472 500\$00</u>
Importância na ordem de <u>Quinhentos mil escudos</u>	

E nada mais havendo a tratar se lavrou o presente auto que depois de lido e lido conforme, vai ser assinado
 pelo funcionário que nele tomou parte e pelo adjudicatário.

MG/NJ

representante da Direcção-Geral
[Handwritten signature]
 adjudicatário
[Handwritten signature]


Visto
 Em 5.1.6.1 1980
[Handwritten signature]
 Director

C E R T I D ã O

Certifico que **Soc. Cooperativa Produção Operários Pedreiros**
auto **Partaenses, SARL**
interessado no ~~XXX~~ junto de **2.5.80** , apresentou nestes Ser-
viços certidão comprovativa de que tem a sua situação regula-
rizada com a Previdência, nos termos do Decreto-Lei nº 25/77
de 19 de Janeiro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
nº 146/79 de 23 de Maio.

/ DIRECTOR DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

(Júlio Augusto do Amaral Teixeira de Carvalho)



15/3/80
ppp
M

Auto de Consignação de Trabalhos

AOS doze _____ dias do mês MARÇO _____ de mil novecentos e oitenta _____ no local onde devem ser executados os trabalhos que constituem a empreitada de « Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto-Antigo Colégio Almeida Garrett-Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitaria » adjudicada a Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Portuenses, S.A.R.L.

_____ pelo contrato número 196/80 de seis _____ de Fevereiro _____ de mil novecentos e oitenta _____ cuja minuta foi _____, aprovada em trinta _____ de Novembro _____ de mil novecentos e setenta e nove _____ e visado pelo Tribunal de Contas em quinze _____ de Fevereiro _____ de mil novecentos e oitenta _____, compareceram o Engenheiro Civil Principal - José Casimiro Ferreira dos Santos Rocha _____

e achando-se presente Joaquim de oliveira Guedes, representante da _____ adjudicatário dos referidos trabalhos, foram prestadas as necessárias e convenientes indicações para ficarem bem definidas as condições em que eles devem ser realizados, e entregues ao adjudicatário cópias das peças escritas e desenhadas, a que se refere o contrato. Neste acto reconheceu-se que tudo estava de harmonia com as cláusulas contratuais e segundo o projecto.

Contratação
CONTROLE
28/3/80
JOAQUIM

VISTO
 Em 9/4/1980
 O SUBDIRECTOR-GERAL
17/04/80
 Il. Leão de Almeida

Por Joaquim de Oliveira Guedes, representante do _____ adjudicatário, foi declarado que aceitava e reconhecia como inteiramente exactos os mencionados resultados, dos quais se conclua: tudo estar conforme _____

_____ pelo Engenheiro Civil Principal - José Casimiro Ferreira dos Santos Rocha _____ como representante da DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES _____

foi declarado que aceitava _____ as conclusões e lhe fazia a consignação dos respectivos trabalhos. Neste acto foi apresentado pelo adjudicatário o certificado do seguro do pessoal, pela apólice n.º 7103 e 2854 da Companhia de Seguros "A Mutual" _____

E não havendo mais nada a tratar, foi dada por finda a consignação e lavrado o presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme, vai ser assinado pelos funcionários que nele tomaram parte e pelo representante do adjudicatário.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS
 DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
 14 ADR. 1980
ENTRADA
 N.º _____ Proc. _____

DIRECÇÃO DE EXPEDIENTE GERAL E ARQUIVO
 ENVIADO _____
 A LON 1.682
 314/12

PP. 26
3
80

Ao
Departamento Administrativo da
Direcção-Geral das Construções
Escolares

LISBOA

Flamo
27-380

OFICIO

1662 CEN/ 24 MAR 1980

"Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto-Antigo Colégio Almeida Garret-Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária"

Junto se remte a V.Exa o Auto de Consignação de Trabalhos, respeitante à empreitada em epígrafe, adjudicada à Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Portuenses, SARE, pelo contrato nº 196/80.

Com os melhores cumprimentos.

O Engenheiro-Director,
(Júlio Amaral de Carvalho)

MN.

Auto de Consignação de Trabalhos

AOS doze dias do mês MARÇO de mil novecentos e oitenta no local onde devem ser executados os trabalhos que constituem a empreitada de « Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto-Antigo Colégio Almeida Garret-Aproveitamento dos espaços existentes para p Laboratório de Engenharia Sanitaria adjudicada a Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Portuenses, SARL

_____ pelo contrato número 196/80 de seis de Fevereiro de mil novecentos e oitenta cuja minuta foi _____, aprovada em trinta de Novembro de mil novecentos e setenta e nove e visado pelo Tribunal de Contas em quinze de Fevereiro de mil novecentos e oitenta _____, compareceram o Engenheiro Civil Principal - José Casimiro Ferreira dos Santos Rocha

_____ e achando-se presente Joaquim de oliveira Guedes, representante da _____ adjudicatário dos referidos trabalhos, foram prestadas as necessárias e convenientes indicações para ficarem bem definidas as condições em que eles devem ser realizados, e entregues ao adjudicatário cópias das peças escritas e desenhadas, a que se refere o contrato.

Neste acto reconheceu-se que tudo estava de harmonia com as cláusulas contratuais e segundo o projecto.

Por Joaquim de Oliveira Guedes, representante do _____ adjudicatário, foi declarado que aceitava e reconhecia como inteiramente exactos os mencionados resultados, dos quais se concluiu: tudo estar conforme

_____ pelo Engenheiro Civil Principal - José Casimiro Ferreira dos Santos Rocha como representante da DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES _____ foi declarado que aceitava _____ as conclusões e lhe fazia a consignação dos respectivos trabalhos.

Neste acto foi apresentado pelo adjudicatário o certificado do seguro do pessoal, pela apólice n.º 7103 e 28545 da Companhia de Seguros "A Mutual" _____

E não havendo mais nada a tratar, foi dada por finda a consignação e lavrado o presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme, vai ser assinado pelos funcionários que nele tomaram parte e pelo representante do adjudicatário,

Joaquim de Oliveira Guedes
José Casimiro Ferreira dos Santos Rocha

277

Ào Coordenador do Departamento
Administrativo da Direcção-Geral
das Construções Escolares
LISBOA

1412

11.3.80

OFICIO

1626

20-3-80

-Contratação-

"Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto- Antigo
Colégio Almeida Garrete - Aproveitamento dos Espaços
existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária"

Relativamente ao ofício acima mencionado, junto
envio a V.Exa. 2 exemplares da guia nº. 35/80 da importância de esci-
1 782\$00, respeitante ao pagamento dos emolumentos devidos ao Tribunal de
Contas.

Com os melhores cumprimentos.

O Engenheiro Director,

(Júlio Amaral de Carvalho)

DP.





MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

(a) Direcção-Geral das Construções Escolares

(b) Repartição dos Serviços Administrativos

Ano económico de 1980

Guia n.º 35/80

Cofre Porto

Esc. 1 782\$00

Receita do Estado

Vai a Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Portuenses, S.A.R.L., com sede na Rua D. João IV, 1000, no Porto

entregar (c) $\left\{ \begin{array}{l} \text{no cofre do Tesouro em} \\ \text{na Tesouraria da Fazenda Pública} \end{array} \right.$

e em conformidade com o artigo 4.º do Decreto com força de lei n.º 13872, de 1 de Julho de 1927, e artigo 2.º do Decreto com força de lei n.º 14908, de 18 de Janeiro de 1928, a quantia de **mil setecentas e oitenta e dois escudos** - - - - -

proveniente (d) dos emolumentos devidos nos termos dos Decs. 667/76 e 296/77, pela excepção da emp. "Faculdade Eng.º Univ. Porto-Antigo Colégio Almeida Garrett-Aporet.º" dos espaços existentes p/Laboratório Eng.º Sanitário-V.T.C.15.2.80-P.º.12 141 - - 1.º Cent. Geral

Capítulo	Grupo	Artigo	Descrição orçamental	Importância
02			Impostos Indirectos	
	03		Outros	
		28	Emolumentos do T.C.	891\$00
05			Transferências	
	01		Sector Público	
		07	Cofre do T.C.	891\$00

DIRECÇÃO DE FINANÇAS DO PORTO 4.ª Secção

1 D MAR 1980

RECEBIDO 18 MAR 1980 - PORTO -

Lisboa, em 10 de Março de 1980

CHEFE DE SECÇÃO

[Handwritten signature]

550

Referência do processo	N.º _____
	L.º _____
	Div. _____

Luçada
____/____/19____



EMPREITADAS GERAIS
OBRAS DE PEDREIRO
BETÃO ARMADO

SOCIEDADE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
DOS
OPERÁRIOS PEDREIROS PORTUENSES

LARGO DE JOSÉ MOREIRA DA SILVA
TELEG.: COOPERATIVA PEDREIROS-PORTO
TELEX 25368 SCOPP P

S. A. R. L.

TELEF.

Escritórios, 24722/3 P.P.C.A.
Estaleiro P. de Moreira, 5481653
Estaleiro da Arrosa, 900435
Salde Excelstor, 314508

4000 PORTO - PORTUGAL



CANTARIA DE GRANITO
GRANITO POLIDO
PLACAGEM DE GRANITO

A

DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DO NORTE

Rua Júlio Dinis nº.826-4º.

4000 PORTO

20
3
80

A Leitura

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	PORTO-PORTUGAL
		551/80	18. MARÇO. 80

ASSUNTO: Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto - Antigo Colégio Almeida Garrett
Aproveitamento dos Espaços existentes para
o Laboratório de Engenharia Sanitária.

Ex.mos Snrs,

Acusamos a recepção do ofício de V. Exas. nº.1414 CEN/ de
14 do corrente e agradecemos o envio do contrato referente à empreita-
da em epígrafe.

Junto encontramos também 5 exemplares da guia nº.35/80 de
Esc.-1 782\$00 para pagamento dos emolumentos devidos pelo visto do Tri-
bunal de Contas, e incluso devolvemos 3 exemplares conforme nos é sol
citado.

Apresentamos a V. Exas. os melhores cumprimentos.

Pelo Sociedade COOPERATIVA de Produção
dos Operários PEDREIROS Portuenses

(Manquinho de Oliveira Guedes)
Gerente



P 17/3/80

A
Sec. Coop. de Produção dos Operários
Portuenses, SARL
Rua D. João IV, 1000
PORTO

OFICIO

1414 CEN/ 14. MAR. 1980

"Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - Antigo Colégio Almeida Garrett - Aproveitamento dos Espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária"

Junto remeto a V.Sas um exemplar do contrato da empreitada em epígrafe, devendo acusar a sua recepção. Remeto também 5 exemplares da guia nº 35/80 de esc: 1 782\$00, para pagamento dos emolumentos devidos pelo visto do Tribunal de Contas, devendo ser devolvidos a esta Direcção 3 exemplares depois de satisfeita a sua liquidação.

Engenheiro-Director,
(Júlio Amaral de Carvalho)



MN.

19/3/80



MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

11/3/80
Afectado a
Reanexação
A Direcção de
Eng. Campos
R. Almeida

Exm. Senhor
Director das Construções Escolares do

NORTE

Ci. eude.
Arquitecto
19.3.80

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência
N.º

P.º 1412

Praça de Alameda, 12 Lisboa-5
Telef. 80 45 91/5

11. MAR 1980

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO

"Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - Antigo Colégio Almeida Garrett - Aproveitamento dos Espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária"

Junto envio a V. Ex.ª. 2 exemplares do contrato nº196/80 referente à empreitada em epígrafe.

Um dos exemplares destina-se ao empreiteiro.

Mais envio a Guia de Receita do Estado, em quintuplicado, para pagamento dos emolumentos devidos pelo "Visto" do Tribunal de Contas, pelo que V. Ex.ª. deverá remeter e este ^{Repartição} ~~Departamento~~, no prazo máximo de 20 dias, os exemplares comprovativos do pagamento da mesma, para posterior remessa ao Tribunal de Contas.

Com os melhores cumprimentos.

Subscrevendo,
O CHEFE DE SECÇÃO,

Anexo: 2 exemplares
do contrato
Guia de R.E.

Lipa.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE
12 MAR. 1980
N.º 34 Proc. 214



MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

TERMO DO CONTRATO N.º 550 / 79

Data 6/2/80

Visado pelo Tribunal de Contas
em 15/2/80

Importância 810 000 \$ 00
81 000 00

Registado na 8.ª Delegação sob
o n.º 196/80

arquivo
central

Designação:- Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto -
- Antigo Colégio Almeida Garrett - Aproveitamento dos espaços exis-
tentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária"

Adjudicatário Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários
Portuenses, SARL

Processo n.º _____

Contrato número 550/79 para a execução de "Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - Antigo Colégio Almeida Garrett - Aproveitamento dos Espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária"

adjudicada a Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Pedreiros Portuenses, S.A.R.L.


pela quantia de 810 000\$00 que com a quantia de 81 000\$00 para trabalhos a mais e imprevistos perfaz o total de 891 000\$00.-

Aos seis dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e oitenta

, nesta cidade de Lisboa, na sede da Direcção-Geral das Construções Escolares, compareceram perante mim, Maria Luisa Rainha das Neves Santos, casada,
Chefe de Secção

na qualidade de oficial público, designado nos termos do artigo décimo quarto do Decreto-Lei número quarenta e um mil novecentos e setenta e cinco, de dez nove de Novembro de mil novecentos e cinquenta e sete, por despacho ministerial de vinte e cinco Setembro de mil novecentos e setenta e nove como primeiro outorgante e em representação do Estado, o Subdirector Gexal, Rogério Leão de Almeida

que para o efeito foi designado ao abrigo do disposto no parágrafo segundo do artigo décimo quinto, do mencionado diploma, no despacho de trinta de Novembro de mil novecentos e setenta e nove que aprovou a correspondente minuta, e como segundo outorgante, a Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Pedreiros Portugueses, SARL, que neste acto se faz representar por Joaquim de Oliveira Guedes, casado, residente na Av. da República nº 2438 em Vila Nova de Gaia.-

U. PORTO  arquivo central

peças cujas identidades foram legalmente reconhecidas, se lavra o presente termo do contrato para execução dos trabalhos atrás referidos e após concurso limitado realizado no dia treze de Novembro de mil novecentos e setenta e nove e de harmonia com o despacho de trinta de Novembro de mil novecentos e setenta e nove de Senhor subdirector geral

O presente contrato compreende as condições seguintes:

ARTIGO PRIMEIRO:— Na execução dos trabalhos que constituem o objecto deste contrato e em todos os actos que lhe digam respeito o adjudicatário obriga-se a cumprir o disposto no respectivo caderno de encargos, que fica fazendo parte integrante deste contrato.

ARTIGO SEGUNDO:— Os trabalhos constantes do presente contrato deverão iniciar-se dentro de 5 dias, contados a partir da data da consignação e estar concluídos no prazo de 90 dias contados a partir da mesma data.-

A consignação terá lugar no prazo de 30 dias, contados da data da assinatura deste contrato, produzindo efeito depois do «Visto» do Tribunal de Contas.

O prazo de garantia é de 365 dias, -
contados a partir da data da recepção provisória.

ARTIGO TERCEIRO:— Em toda a execução da obra vigorarão os salários mínimos, constantes da tabela oficialmente em vigor.-

ARTIGO QUARTO:— O encargo total deste contrato é de 891 000\$00 o qual será custeado até à importância de 1000\$00, pela dotação inscrita no capítulo 50. sector 02. divisão 02. código económico 71.09 do orçamento em vigor para o corrente ano de 1979. Os restantes 890 000\$00 ou o que se apurar como saldo pela rubrica que lhe corresponder no orçamento de 1980. No encargo total deste contrato está incluída a quantia de 81 000\$00 para trabalhos a mais e imprevistos.-

ARTIGO QUINTO:— Os pagamentos ao empreiteiro serão feitos mediante auto de medição dos trabalhos realizados nos termos da legislação aplicável.-

Pelo adjudicatário foi declarado que aceita o presente contrato com todas as suas condições,

de que tem inteiro e perfeito conhecimento e a cujo cumprimento se obriga por sua pessoa e bens presentes e futuros, perante o Juízo da Comarca de Lisboa, com renúncia de quaisquer direitos em contrário

Neste acto foi verificado que o adjudicatário constituiu depósito definitivo na quantia de 40 500\$00, correspondente a 5% do valor da adjudicação, efectuado por garantia bancária da importância acima citada, prestada pelo Banco Borges & Irmão, Porto, em 27-12-1979, o qual serve para garantir o integral cumprimento deste contrato.-

O adjudicatário apresentou ~~documento~~ comprovativo de ter certificado datado de 4-1-1979, referente à Contribuição Industrial Grupo A, por se encontrar isenta de Contribuição Industrial

O presente termo do contrato está escrito em três meias folhas de papel de vinte e cinco linhas, seladas cada uma com uma estampilha fiscal de trinta quinze escudos, que pelos outorgantes vão rubricadas à excepção da última por conter as assinaturas.

Fol pago o selo devido na importância de 3 673\$00 em estampilhas fiscais

coladas no original deste contrato.-

São ainda devidos emolumentos pelo «Visto» do Tribunal de Contas, que serão satisfeitos nos termos do Art.º 6.º da Tabela Anexa ao Decreto-Lei nº 306/76 de 14/7/76, dos Decretos Lei nºs. 667/76 e 296/77.-

Foram de tudo testemunhas presentes, Idalina de Sousa Pereira, solteira, maior, escriturário dactilógrafo principal e Idalina dos Anjos Ribeiro de Sá, viúva, escriturário dactilógrafo de 1.ª classe, ambos funcionários desta Direcção Geral, os quais com as partes ou terceiros vão assinar o presente contrato, celebrado perante mim que o fiz escrever e também assino, depois de a todos ter sido lido em voz alta.-

aa) Eng.º Rogério Leão de Almeida, Joaquim de Oliveira Guedes, Idalina de Sousa Pereira, Idalina dos Anjos Ribeiro de Sá e Maria Luísa Rainha das Neves Santos,

- Em tempo se declara que não tendo sido possível ultimar as formalidades inerentes à celebração do presente contrato passará o seu Art.º 4.º a ter a seguinte redacção:

O encargo total deste contrato é de 891 000\$00 o qual será custeado na sua totalidade pela dotação inscrita no orçamento em vigor para o corrente ano 1980.-

Mais se declara que o encargo deste contrato foi cabimentado de acordo com o Art.º 12.º da Lei nº. 64/77, com a nova redacção dada pelo Art.º 1.º da Lei, nº. 18/78.-

"Visado" pelo Tribunal de Contas em 15.FEV.80.-

----- Está conforme -----

Direcção-Geral das Construções Escolares, em 10 de Março de 1980. -----

O CHEFE DE SECÇÃO,



U. PORTO

arquivo central

5.P.13.12.08	3476/
RI 14100 1 01 1	
A despesa de que trata o presente documento encontra-se inscrita no Cap. 50 A.º da 11.ª da Al. 71.ª do Departamento em vigor, no Lda. 891.000.00	
8/2/1980	Confirma,
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

Ao
Coordenador do Departamento Administrativo
da
Direcção-Geral das Construções Escolares
LISBOA

208

14.1.80



OFICIO

0420

23 JAN 1980

-Contratação-

"Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto-Antigo
Colégio Almeida Garrett - Aproveitamento dos espaços
existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária-

U. PORTO   arquivo
Junto se devolve a V.Exa. devidamente selado e assinado o
exemplar do contrato da empreitada em epígrafe, bem como todas as condi-
ções do Caderno de Encargos, peças escritas e desenhadas também devida-
mente seladas e rubricadas pelo adjudicatário - Sociedade Cooperativa de
Produção dos Operários Portuenses, S.A.R.L.

Com os melhores cumprimentos.

Engenheiro Director,

(Júlio Amaral de Carvalho)

DP.



(A preencher pelos CTT)

41

RECIBO

Registo 5562

Categoria _____

Operações acessórias _____

A cobrar _____

Por aviso - Não _____

Empregado



(A preencher pelo público) (a)

Destinatário Soc. Cog. de Prod.
das Operações Portuárias
SARL

Morada Rua S. João 14, 1004/6
Pardo

(a) Facultativo.

arquivo central

ã
Sociedade Cooperativa de Produção
dos Operários Portuenses, SARL
Rua D. João IV, 1000/6
4 000 PORTO

Registada

OFICIO

0272

17 JAN 1980

"Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto"
-Antigo Colégio Almeida Garret - Aproveitamento dos
espaços existentes para o Laboratório de Engenharia
Sanitária-

U. PORTO

arquivo
central

A fim de ser selado o contratopoda empreitada em epígrafe,
adjudicada a V.Sas. deve o v/representante Snr. Joaquim de Oliveira
Guedes, comparecer na Secretaria desta Direcção, até ao dia 22 do
corrente mês, munido dos seguintes selos fiscais:

29 selos fiscais de 30\$00 cada

1 selo fiscal de 2 673\$00.

Com os melhores cumprimentos.

o Engenheiro Director,

(Júlio Amaral de Carvalho)

DP.



MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
 REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 Secção de Contratos

16-1-80
Leontina
Recebeu
Arj. Rocha
Adqu. Leontina

29 de Jan de 80, or
1 " de 2.673,00

Exm^o. Senhor
 Director das Construções
 Escolares do

NORTE

Sua referência	Sua comunicação de	Nossa referência	Praca de Alameda, 12 - 1799 Lisbon - Codex
Contratação		N.º 208	Telef. 8345 91/5 4. JAN. 1980
ASSUNTO: "Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - Antigo Colégio Almeida Garrett - Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária"			

Junto envio a V. Ex^o. a fim de ser selado e assinado pelo empreiteiro, um exemplar do contrato relativo à empreitada em epígrafe, o qual deverá ser devolvido a esta Repartição no prazo máximo de 5 dias, a contar desta data, acompanhado do respectivo processo.

Com os melhores cumprimentos.

O Chefe de Secção,



Anexo: 1 contrato
 Id.- 1 processo

27/12/979

Para Sr. Eng.^o Casimiro Rocha 27-12-79



SOCIEDADE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS OPERÁRIOS PEDREIROS PORTUENSES

S. A. R. L.
LARGO DE JOSÉ MOREIRA DA SILVA
TELEX: COOPERATIVA PEDREIROS-PORTO
TELEX 25368 SCPOPP P

EMPREITADAS GERAIS
OBRAS DE PEDREIRO
BETÃO ARMADO

4000 PORTO - PORTUGAL

TELEFOS. | Escritórios, 24722/3 P.P.C.A.
| Estaleiro P. de Moreira, 9481653
| Estaleiro da Aressa, 900435
| Salão Excehilar, 314500



CANTARIA DE GRANITO
GRANITO POLIDO
PLACAGEM DE GRANITO

A
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DO NORTE

Rua Júlio Dinis nº.826-49.
4000 PORTO

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	PORTO-PORTUGAL
		2740/79	21. DEZEMBRO. 79

ASSUNTO: Faculdade de Engenharia da Univerdade do Porto
-Antigo Colégio Almeida Garrett-
-Aproveitamento dos espaços existentes para o
Laboratório de Engenharia Sanitária-

Ex.mos Snrs,

Acusamos a recepção do officio de V. Exas. nº.7495 de 18 do corrente, que agradecemos.

Ficamos muito gratos pela adjudicação que se dignam fazer-nos, cujo início será levado a efeito nos princípios do ano.

Não encontramos contudo junto o projecto que indicavam.

Apresentamos a V. Exas. os melhores cumprimentos.

Pela Sociedade COOPERATIVA de Produção dos Operários PEDREIROS Portuenses

Eduquim de Oliveira (bundes)
Gerente

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE
26 DEZ. 1979
Proc. _____

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Para cumprimento
à CEIV e insistência
ao empreiteiro

A Secção de 24/12/79

23
15

Relatório
26
12
79

A firma
Sociedade Cooperativa de Produção
dos Operários Pedreiros Portu-
eses, SARL
Largo de José Moreira da Silva

4 000 Porto

Sua referência:

Sua comunicação de

Nossa referência
N.º /Cont

Praça de Alameda, 12 - Telef. 80 45 91/5
1799 - Lisboa - Codex - Portugal

ASSUNTO: -CONTRATAÇÃO

N.º 5133


18. DEZ. 1979

"Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto"
Antigo Colégio Almeida Garrett
Aproveitamento dos Espaços existentes para o Laboratório
de Engenharia Sanitária.

A fim de ser elaborado o contrato da empreitada em epígrafe,
adjudicada a **essa firma** por despacho de
30-11-79, no valor de esc. 810 000\$00, torna-se necessário o envio
a esta Repartição, dos elementos abaixo designados, no prazo máximo
de 8 dias:

- Guia (duplicado) comprovativa do depósito definitivo de 5%
de esc. 40 500\$00, para garantia do contrato (esta guia é
passada mediante modelo que se junta) ou garantia bancária
de igual valor;.....
- Para efeito do pagamento do imposto de selo de esc.
devido pelo contrato a celebrar, solicita-se o envio de um
cheque visado em nome da Direcção-Geral das Construções Es-
colares do importância acima citada;.....
- Declaração de que se sujeita à tabela dos salários mínimos
em vigor;.....
- Declaração com assinatura reconhecida donde conste que não
está em dívida à Fazenda Nacional por contribuições e im-
postos liquidados nos últimos 3 anos;.....
- Documento comprovativo do pagamento da contribuição indus-
trial respeitante ao ano findo;.....
- Nome, estado e residência da pessoa que representa a firma
na assinatura do contrato, bem como o número do B. I., data,
prazo de validade e Arquivo de Identificação que o forneceu;
- Número, classe e categoria do Alvará do empreiteiro.....

Com os melhores cumprimentos.



Anexo: Modelo de guia
Id.-

P. 19
x11
79

À

Soc. Cooperativa de Produção dos Operários
Pedreiros Portuenses
R.D. João IV, 1000

PORTO

Ofício N.º

7495

PORTO—Rua Júlio Dinis, 826-4.º

18 DEZ 1979

ASSUNTO:

"Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto"
-Antigo Colégio Almeida Garrett-
-Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório
de Engenharia Sanitária-

Para conhecimento de V. Sa.(s) e devidos efeitos, comunico que por despacho ministerial de 30.11.79, foi aprovada a sua proposta na importância de Esc. 810 000\$00

para a execução das obras em epígrafe.

Junta-se o respectivo projecto.

A BEM DA NAÇÃO

o ENGENHEIRO-DIRECTOR,

J. Amaral de Carvalho
(~~César Monteiro~~)

DP

(Júlio Amaral de Carvalho)

DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

19.12.79

AUTORIZO
E 30.12.1979
O SUBDIRECTOR-GERAL

R. Leão de Almeida
R. Leão de Almeida

*Do Sr. Eng.º Carimino
Rocha, no Reameamento
e a adjudicatária*

17-12-79
J. Casimiro

19-12-79

arquivo
central

*Cicely
Larrosa
20-12-79*

SECÇÃO DO PARIENTE GERAL E ARQUIVO
ENVIADO <i>[assinatura]</i>
A 27.12.79
11.12.79

PROPOSTA N.º 874, CEN/

ASSUNTO: "Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto"
-Antigo Colégio Almeida Garrett-
-Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório
de Engenharia Sanitária-

O. G. E. - Cap.º 50 Art.º 02 N.º 02 All.º 71.09 - 1 000\$00
f. D. - Cap.º Art.º N.º All.º

Por ser necessário e urgente realizar as obras em epígrafe, elaborou-se o respectivo projecto, na importância de esc: 615 926\$30, que se tem a honra de submeter à apreciação de V.Exã.

Dada a premente urgência de executar as obras, e na persuasão de que o referido orçamento mereça aprovação, promoveu esta Direcção, nos termos do nº 1, do arts 42 e da alínea a), do nº 1, do arts 52, do Decreto-Lei nº 211/79, de 12 de Julho, a abertura de um concurso limitado, em 13 do corrente mês, entre as firmas de comprovada idoneidade e capacidade técnica, abaixo mencionadas, para a adjudicação da empreitada de fornecimento, com prazo de execução de 90 dias:

Indústria dos Santos e Rodrigues, Lda
Silva Lopes e Filhos, Lda
Sociedade dos Eng.ºs Técnicos Operários Pedreira
Portuense, S.A.P.

Sociedade de Construções Espaço, Lda
Soc. de Construções Soares da Costa, SARL

tendo sido recebidas as seguintes propostas:

Sociedade de Construções Espaço, Lda ...	961 648\$00
Soc. Coop. de Prod. dos Operários Portu- eses, SARL	810 000\$00

Afigura-se que esta última proposta é a mais vantajosa
aos interesses do Estado, porque:

- é a mais barata
- obedece ao caderno de encargos
- vincula a titular ao compromisso de concluir a emprei-
tada dentro do prazo estipulado (90 dias)

Tem-se, pois, a honra de sugerir a V. Exa que a emprei-
tada seja adjudicada à Soc. Coop. de Produção dos Operários P. Portu-
eses, SARL pela quantia de esc: 810 000\$00 que excede o preço-base em
cerca de 31,5%, agravamento que se considera justificável pelas carac-
terísticas peculiares destas obras, mediante a celebração de contrato
escrito, nos termos do nº 1 do artº 8º do Dec. Lei 211/79 de 12 de Ju-
lho.

O presente encargo, acrescido de 10% (81 000\$00) para
a satisfação de trabalhos a mais e imprevistos poderá ser escalonado
como segue:

Ano de 1979	1 000\$00
Ano de 1980	890 000\$00 ou o que vier a ser apurado como saldo.

A verba de esc: 1 000\$00, prevista para o ano corrente
tem cabimento nas disponibilidades da rubrica orçamental em referência.
Junta-se o projecto e duas propostas.

PORTO, 30. NOV. 1979

o ENGENHEIRO-DIRECTOR,

(Júlio Amaral de Carvalho)

Exmo Senhor
Director-Geral das Construções Escolares
Lisboa

AB/MK.

U. PORTO



5884

ac

arquivo
central

30 XI 79

30 XI 79



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ap. 4
XII
79

U. PORTO

arquivo central

PROPOSTA

874

CEN/ *[assinatura]*
5-12-79

"Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto"
-Antigo Colégio Almeida Garrett-
-Aproveitamento dos espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária-

50 02 02 71.09 - 1 000\$00

Por ser necessário e urgente realizar as obras em epígrafe, elaborou-se o respectivo projecto, na importância de esc: 615 926\$30, que se tem a honra de submeter à apreciação de V.Exa.

Dada a premente urgência de executar as obras, e na persuasão de que o referido orçamento mereça aprovação, prò moveu esta Direcção, nos termos do nº 1, do artº 4º e da alínea a), do nº 1, do artº 5º, do Decreto-Lei nº 211/79, de 12 de Julho, a abertura de um concurso limitado, em 13 do corrente mês, entre as firmas de comprovada idoneidade e capacidade técnica, abaixo mencionadas, para a adjudicação da empreitada do fornecimento, com prazo de execução de 90 dias:

- Ferreira dos Santos & Rodrigues, Lda
- Silva Lopes & Filhos, Lda
- Sociedade Coop. de Prod. dos Operários Pedreiros Portuenses, S.A.R.L.

Sociedade de Construções Espaço, Lda
 Soc. de Construções Soares da Costa, SARL

tendo sido recebidas as seguintes propostas:

Sociedade de Construções Espaço, Lda ...	961 648\$00
Soc. Coop. de Prod. dos Operários Portu- ses, SARL	810 000\$00

Afigura-se que esta última proposta é a mais vantajosa aos interesses do Estado, porque:

- é a mais barata
- obedece ao caderno de encargos
- vincula a titular ao compromisso de concluir a empreitada dentro do prazo estipulado (90 dias)

Tem-se, pois, a honra de sugerir a V. Exa que a empreitada seja adjudicada à Soc. Coop. de Produção dos Operários P. Portuenses, SARL pela quantia de esc: 810 000\$00 que excede o preço-base em cerca de 31,5%, agravamento que se considera justificável pelas características peculiares destas obras, mediante a celebração de contrato escrito, nos termos do nº 1 do arts 82 do Dec. Lei 211/79 de 12 de Julho.

O presente encargo, acrescido de 10% (81 000\$00) para a satisfação de trabalhos a mais e imprevistos poderá ser escalonado como segue:

Ano de 1979	1 000\$00
Ano de 1980	890 000\$00 ou o que vier a

ser apurado como saldo.

A verba de esc: 1 000\$00, prevista para o ano corrente tem cabimento nas disponibilidades da rubrica orçamental em referência. Junta-se o projecto e duas propostas.

PORTO, 30. NOV. 1979

O ENGENHEIRO-DIRECTOR,

(Júlio Amaral de Carvalho)

Exmo Senhor
 Director-Geral das Construções Escolares
Lisboa

AB/MN.

Bacharel	MOP/DGCE	Distribuição financeira		SOD 2021/09
	Códigos			
<input type="checkbox"/>	Obra	Fundo	Saldo	N.º de atribuição
	4810/410001		1 000 00	
Cabinheiro	Comprova mercantil		1 000 00	
	3 / 12 / 79 / 6		Secção de Contabilidade	
<input checked="" type="checkbox"/>	Flaxmo			

U. PORTO @ arquivo central

2021.11.12

SOCIEDADE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
DOS
OPERÁRIOS PEDREIROS PORTUENSES

LARGO DE JOSÉ MOREIRA DA SILVA
TELEG.: COOPERATIVA PEDREIROS-PORTO
TELEX 25368 SCPOPP P

S. A. R. L.
4000
PORTO-1
PORTUGAL

TELEFS. { Escritório, 24722/3 P.P.C.A.
Estaleiro P. da Moreira, 9481653
Estaleiro de Azeite, 908435
Salão Excelsior, 314500

A
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DO NORTE

Rua Júlio Dinis nº.826-49.

4000 PORTO

CANTARIA DE GRANITO
GRANITO POLIDO
PLACAGEM DE GRANITO

SUA REFERÊNCIA

SUA COMUNICAÇÃO DE

NOSSA REFERÊNCIA

PORTO-1-PORTUGAL

ASSUNTO: PROPOSTA


2400/79

12. NOVENBRO. 79

A SOCIEDADE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS OPERÁRIOS PEDREIROS PORTUENSES, SARL, com sede no Largo de José Moreira da Silva, desta cidade, titular do alvará de empreiteira de Obras Públicas nº.1785 - I Categoria - "Construção Civil" - Subclasse A da 4ª. Classe, depois de ter tomado conhecimento do objecto da empreitada de "Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Antigo Colégio Almeida Garrett) - Aproveitamos de espaços existentes para o Laboratório de Engenharia Sanitária", a que se refere o convite datado de 29.10.1979, obriga-se a executar a referida empreitada, de harmonia com o caderno de encargos, pelo preço global de Esc.-810 000\$00 (OITO CENTOS E DEZ MIL ESCUDOS) e no prazo de 90 dias.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor.

Pela Sociedade COOPERATIVA de Produção
dos Operários PEDREIROS Portuenses


(Joaquim de Oliveira Guedes)
Gerente

Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Pedreiros Portuenses

Escritório: Largo José Moreira da Silva, 1000/6 - Telef. 24722/3-314500 P.P.C.A. - Telex 25368 SCOPP P

ORÇAMENTO



DESIGNAÇÃO	Quantidades	Preços unitários	IMPORTÂNCIAS	
			por obras	por capítulos
RELAÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS QUE SERVIRAM DE BASE A ELABORAÇÃO DA N/ PROPOSTA REFERENTE À EMPREITADA DE "FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO" (ANTIGO COLEGIO ALMEIDA GARRETT)				

"APROVEITAMENTO DE ESPAÇOS EXISTENTES PARA				
O LABORATORIO DE ENGENHARIA SANITARIA"				
-OBRA DE ADAPTAÇÃO-				
CAPITULO I - Construção Civil				
Artº 1º	28,40	200\$	5 680\$00	
" 2º	1		2 000\$00	
" 3º	58,87	600\$	35 322\$00	
" 4º	10,15	3 500\$	35 525\$00	
" 5º	5,04	5 000\$	25 200\$00	
" 6º	1		20 000\$00	
" 7º	38,50	600\$	23 100\$00	
" 8º	58,85	2 300\$	135 355\$00	
" 9º	25,20	250\$	6 300\$00	
" 10º	121,60	350\$	42 560\$00	
" 11º	335,05	300\$	100 515\$00	
" 12º	99,00	150\$	14 850\$00	
" 13º	27,00	200\$	5 400\$00	
" 14º	64,90	300\$	19 470\$00	
" 15º	5,40	2 300\$	12 420\$00	
" 16º	1		10 000\$00	
-INSTALAÇÃO ELECTRICA-				
CAPITULO UNICO				
-Fornecimento e montagem de armadu-				
ra de iluminação equipada com duas				
lampadas fluorescentes de 40W				
	2	2 450\$	4 900\$00	
-Fornecimento e montagem de tomadas				
de correntes c/ borne de terra para				
10A estanque				
	12	230\$	2 760\$00	
a transportar				
			501 357\$00	

Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Pedreiros Portuenses

Escritório: Largo José Moreira da Silva, 1000/6 - Telef. 24722/3-314500 P.P.C.A. - Telex 25368 SCOPFF P

ORÇAMENTO

DESIGNAÇÃO	Quantidades	Preços unitários	IMPORTÂNCIAS	
			por obras	por capítulos
transporte			501 357\$00	
-Fornecimento e montagem de aparelha- gem de manobra para 10A estânque:				
Interruptor	3	180\$	540\$00	
Comutador de lustre	2	200\$	400\$00	
-Fornecimento e montagem de cabo VV sobre braçadeiras:				
2 x 1,5 mm ²	20	145\$	2 900\$00	
3 x 1,5 mm ²	15	150\$	2 250\$00	
2 x 2,5 mm ²	12	155\$0	1 860\$00	
3 x 2,5 mm ²	20	170\$	3 400\$00	
4 x 2,5 mm ²	30	180\$	5 400\$00	
V 2,5mm ²	35	20\$	700\$00	
-Desviar armaduras nos gabinetes e secretaria	1		2 300\$00	
-Fornecer e montar caixas de deri- vação	10	300\$	3 000\$00	
-Rasgos e ranhuras			10 000\$00	534 107\$00
REMODELAÇÃO DO LABORATORIO DE QUIMICA				
CAPITULO I - Construção Civil				
Artº 1º	1		15 000\$00	
" 2º	3	4 500\$00	13 500\$00	
" 3º	1		2 500\$00	
" 4º	1		10 000\$00	
" 5º	1		10 000\$00	
" 6º	1		10 000\$00	
" 7º	60,38	600\$	36 228\$00	
" 8º	195,63	300\$	58 689\$00	
" 9º	104,21	150\$	15 631\$50	
A transportar:			171 548\$50	534 107\$00

conseguir 12/3/80
 prazo 90 dias

11/6

Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Pedreiros Portuenses

Escritório: Largo José Moreira da Silva, 1000/6 - Telef. 24722/3-314500 P.P.C.A. - Telex 25368 SCPOPP P

ORÇAMENTO



DESIGNAÇÃO	Quantidades	Preços unitários	IMPORTÂNCIAS	
			por obras	por capítulos
RELAÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS QUE SERVIRAM DE BASE A ELABORAÇÃO DA N/ PROPOSTA REFERENTE A EMPREITADA DE "FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO" (ANTIGO COLEGIO ALMEIDA GARRETT)				

"APROVEITAMENTO DE ESPAÇOS EXISTENTES PARA				
O LABORATORIO DE ENGENHARIA SANITARIA"				
-OBRA DE ADAPTAÇÃO-				
CAPITULO I - Construção Civil				
Artº 1º	28,40	200\$	5 680\$00	✓
" 2º	1		2 000\$00	✓
" 3º	58,87	600\$	35 322\$00	✓
" 4º	10,15	3 500\$	35 525\$00	
" 5º	5,04	5 000\$	25 200\$00	
" 6º	1		20 000\$00	
" 7º	38,50	600\$	23 100\$00	
" 8º	58,85	2 300\$	135 355\$00	
" 9º	25,20	250\$	6 300\$00	
" 10º	121,60	350\$	42 560\$00	+12,5c
" 11º	335,05	300\$	100 515\$00	
" 12º	99,00	150\$	14 850\$00	
" 13º	27,00	200\$	5 400\$00	
" 14º	64,90	300\$	19 470\$00	
" 15º	5,40	2 300\$	12 420\$00	
" 16º	1		10 000\$00	
-INSTALAÇÃO ELECTRICA-				
CAPITULO UNICO				
-Fornecimento e montagem de armadu-				
ra de iluminação equipada com duas				
lampadas fluorescentes de 40W				
	2	2 450\$	4 900\$00	
-Fornecimento e montagem de tomadas				
de correntes c/ borne de terra para				
10A estanque				
	12	230\$	2 760\$00	
a transportar			501 357\$00	

Sociedade Cooperativa de Produção dos Operários Pedreiros Portuenses

Escritório: Largo José Moreira da Silva, 1000/6 - Telef. 24722/3-314500 P.P.C.A. - Telex 25368 SCPOPP P

ORÇAMENTO

DESIGNAÇÃO	Quantidades	Preços unitários	IMPORTÂNCIAS	
			por obras	por capítulos
transporte			501 357\$00	
-Fornecimento e montagem de aparelha- gem de manobra para 10A estânque:				
Interruptor	3	180\$	540\$00	
Comutador de lustre	2	200\$	400\$00	
-Fornecimento e montagem de cabo VV sobre braçadeiras:				
2 x 1,5 mm ²	20	145\$	2 900\$00	
3 x 1,5 mm ²	15	150\$	2 250\$00	
2 x 2,5 mm ²	12	155\$0	1 860\$00	
3 x 2,5 mm ²	20	170\$	3 400\$00	
4 x 2,5 mm ²	30	180\$	5 400\$00	
V 2,5mm ²	35	20\$	700\$00	
-Desviar armaduras nos gabinetes e secretaria	1		2 300\$00	
-Fornecer e montar caixas de deri- vação	10	300\$	3 000\$00	
-Rasgos e ranhuras			10 000\$00	534 107\$00
REMODELACÃO DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA				
CAPÍTULO I - Construção Civil				
Artº 1º	1		15 000\$00	
" 2º	3	4 500\$00	13 500\$00	
" 3º	1		2 500\$00	
" 4º	1		10 000\$00	
" 5º	1		10 000\$00	
" 6º	1		10 000\$00	
" 7º	60,38	600\$	36 228\$00	
" 8º	195,63	300\$	58 689\$00	
" 9º	104,21	150\$	15 631\$50	
A transportar:			171 548\$50	534 107\$00

FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

(ANTIGO COLÉGIO ALMEIDA GARRETT)

"APROVEITAMENTO DE ESPAÇOS EXISTENTES PARA O
LABORATÓRIO DE ENGENHARIA SANITÁRIA"

- MEMÓRIA DESCRITIVA -

1. Localização

As obras a levar a efeito localizam-se num dos edificios do Antigo Colégio Almeida Garrett conforme assinalado na planta de localização.

2. Programa das instalações

Consta este do seguinte:

- Laboratório com cerca de 40,00m² incluindo sala de balanças;
- Dois Gabinetes com cerca de 20,00m² cada;
- Secretaria com cerca de 12,00m².

3. Descrição das instalações e das obras a levar a efeito

Afim de cumprir o programa fornecido para estas instalações leva-se a efeito esta obra que consta de:

- Demolição de parede de alvenaria de tijolo afim de possibilitar a criação de mais um espaço destinado à Secretaria;
- Os espaços contíguos à Secretaria ficam destinados a Gabinetes;
- No lado oposto a estas instalações fica situado o Laboratório com a respectiva Sala de Balanças cujo espaço é criado com parede divisória envidraçada superiormente. Este espaço irá ser apetrechado com o seguinte equipamento legendado em planta conforme se segue:
 - Bacia de despejo c/autoclismo e torneira de serviço;
 - Banca de aço inoxidável c/armário inferior com 2,00x0,50m com duas pias e dois escorredouros;
 - Bancada de apoio com 2,10x0,60m com estrutura em tubo de ferro e tampo de lousa;

- Bancada com armário superior com 3,50x0,80, com estrutura em tubo de ferro e tampo de lousa;
- Bancada dupla com 2,50x1,20m, com estrutura em tubo de ferro e tampo de lousa, prateleiras superiores em tola com vidro, porta inferior e gavetas em madeira de tola;
- 6 Prateleiras de madeira fixas em madeira de pinho tratado;
- 7 Hotte para laboratório com caixilharia em madeira de câmbala envidraçada.

Todo este equipamento será executado de acordo com os pormenores que se juntam.

- As paredes a construir serão em tijolo devidamente rebocadas e pintadas a tinta texturada.
- O pavimento destas instalações, em soalho, será todo reparado e o do Laboratório será revestido com manta de PVC com base em juta.

4 - Instalação Eléctrica

Os trabalhos referentes à instalação eléctrica compreendem o fornecimento e montagem dos materiais assinalados na planta anexa e que são os seguintes:

Armaduras de iluminação iguais às já montadas no mesmo local.

A aparelhagem de manobra, do tipo estanque é prevista para a intensidade nominal de 10A.

Os cabos serão do tipo VV montados sobre braçadeiras, tendo a secção de 1,5m/m² para iluminação e 2,5m/m² para tomadas.

Integra-se neste capítulo todo o trabalho necessário à deslocação de armaduras de iluminação já montadas por forma a obter-se a disposição assinalada na planta.

Porto, 18 de Outubro de 1978

Arquit^o. de 1^a. Classe,

José Manuel da Silva Vieira Coelho
(José Manuel da Silva Vieira Coelho)

JC/ME.

Designação dos trabalhos	N.º de partes iguais	Dimensões			Extensões, Superfícies Volumes e Pesos		Preços unitários	Importâncias
		Comprimento	Longura	Altura ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-Obra	Materiais e Mão-de-Obra
FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO (ANTIGO COLÉGIO ALMEIDA GARRETT) *APROVEITAMENTO DE ESPAÇOS EXISTENTES PARA O LABORATÓ- RIO DE ENGENHARIA SANITÁRIA - OBRA DE ADAPTAÇÃO - CAPITULO I- Construção Civil								
Art.º.1.º.- Demolição cuida- da de paredes de alvenaria de tijolo, incluindo remo- ção de entulhos para fora do local da obra.	1	5,40		4,00	21,60			
	1	1,70		4,00	6,80			
						28,40	172\$50	4 899\$00 ✓
Art.º.2.º.- Demolição de um lavatório e respectiva ca- nalização, incluindo o a- proveitamento do lavatório e remoção dos entulhos.	1				1	1	1 150\$	1 150\$00
Art.º.3.º.- Alvenaria de ti- jolo vasado com 0,07m de espessura em divisórias e tapamento de vãos, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, inclu- indo a execução de padiei- ras.	1	0,80		2,20	1,76			
	1	0,80		2,20	1,76			
	2	5,40		4,00	43,20			

MEDIÇÃO

ORÇAMENTO

Designação dos trabalhos	N.º de partes iguais	Dimensões			Extensões, Superfícies Volumes e Pesos		Preços unitários	Importâncias
		Comprimento	Longura	Altura ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-Obra	Materiais e Mão-de-Obra
	1	3,20		4,00	12,80			
	1	2,80		1,10	3,08			
	1	0,90		1,10	0,99			
A deduzir:	2	0,80		2,20	-3,52			
	1	1,20		1,00	-1,20			
						58,87	402\$50	23 695\$20
Art.º.4º.- Fornecimento e assentamento de divisória envidraçada na sala de balanças, construída por prumos e travessa de madeira de câmbala, incluindo vidros e todos os trabalhos acessórios.	1	3,00		2,50	7,50			
	1	0,90		2,50	2,25			
	1	0,80		0,50	0,40			
						10,15	5 175\$	52 526\$30
Art.º.5º.- Portas engradadas de madeira de tola revestidas a aglomerado da mesma madeira para envernizar, com orlas, couceiras, aros e guarnições em tola, incluindo ferragens em latão cromado.	3	0,80		2,10	5,04			
						5,04	4 600\$	23 184\$00
Art.º.6º.- Balção para a secretaria, executado em madeira de tola para envernizar, incluindo vidros com 4 mm de espessura.	1				1 u	1 u	6 900\$	6 900\$00

MEDIÇÃO

ORÇAMENTO

Designação dos trabalhos	N.º de partes iguais	Dimensões			Extensões, Superfícies Volumes e Pesos		Preços unitários	Importâncias
		Comprimento	Largeza	Altura ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-Obra	Materiais e Mão-de-Obra
<u>Art.º.7.º</u> .- Fornecimento e assentamento de alcatifa com base de juta e face em PVC, incluindo todos os remates.	1	7,00	5,50		38,50	38,50	402\$	15 496\$30
<u>Art.º.8.º</u> .- Reparação do soalho de madeira da zona de gabinetes e secretaria incluindo substituição das peças apodrecidas (medição na totalidade).	1	10,7	5,50		58,85	58,85	517\$50	30 454\$90
<u>Art.º.9.º</u> .- Fornecimento e assentamento de rodapé de madeira de pinho tratado com 0,07x0,02m	2	5,50			11,00			
	2	4,70			9,40			
	2	2,40			4,80			
						25,20	287\$50	7 245\$00
<u>Art.º.10.º</u> .- Emboço e reboco em paredes de alvenaria de tijolo, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo o guarnecimento a massa de areia fina.	4	1,00		2,20	8,80	8,		
	4	5,50		4,00	88,00			
	2	3,20		4,00	25,60			
	2	3,00		1,00	6,00			
	2	1,00		1,00	2,00			
A deduzir:	4	0,80		2,00	-6,40			
	2	1,20		1,00	-2,40			
						121,60	322\$00	39 155\$20

MEDIÇÃO

ORÇAMENTO

Designação dos trabalhos	N.º de partes iguais	Dimensões			Extensões, Superfícies, Volumes e Pesos		Preços unitários	Importâncias	
		Comprimento	Largeza	Altura ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-Obra	Materiais e Mão-de-Obra	
Art.º.11.º.- Pintura de paredes interiores com tinta à base de areia em cor a escolher, incluindo preparação de todas as superfícies a pintar.	2	5,50		4,00	44,00				
	2	5,50		4,00	44,00				
	2	5,50		4,00	44,00				
	1	10,20		4,00	40,80				
	2	3,20		4,00	25,60				
	1	11,00		1,00	11,00				
	1	11,00		2,00	22,00				
	1	5,50		4,00	22,00				
	1	7,50		4,00	30,00				
	1	6,00		4,00	24,00				
	1	6,00		4,00	24,00				
	1	5,50		4,00	22,00				
	A Deduzir:	4	0,80		2,00	-6,40			
		1	0,80		2,00	-1,60			
		1	2,50		1,50	-3,75			
	1	2,00		1,50	-3,00				
	3	0,80		1,50	-3,60				
						335,05	264\$50	88 620\$70	
Art.º.12.º.- Caiçação de tetos com duas demãos de cal com fixador, incluindo todos as reparações necessárias com demolição e reposição das zonas deterioradas.	1	7,00	5,50		38,50				
	1	11,00	5,50		60,50				
						99,00	74\$80	7 405\$20	

MEDIÇÃO

ORÇAMENTO

Designação dos trabalhos	N.º de partes iguais	Dimensões			Extensões, Superfícies Volumes e Pesos		Preços unitários	Importâncias
		Comprimento	Largeza	Alteza ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-Obra	Materiais e Mão-de-Obra
Art.º.13º.- Envernizamento de carpintarias interiores com duas demãos de verniz e uma de tapa poros.	6	10,00		2,10	12,60			
	2	1,20		1,00	2,40			
	2	4,00		1,50	12,00			
						27,00	276\$	7 452\$00
Art.º.14º.- Enceramento de pavimentos de madeira existentes, incluindo todas as limpezas e raspagens.	1	11,80	5,50		64,90			
						64,90	172\$50	11 195\$30
Art.º.15º.- Fornecimento e assentamento de um tecto falso para a sala de balanças, executado em estrutura de madeira de pinho tratado e contraplacado de madeira de tola.	1	3,00	1,80		5,40			
						5,40	2 760\$	14 904\$00
Art.º.16º.- Fornecimento e assentamento de uma bacia de despejar com autoclismo e torneira de serviço, de modelo a escolher pela fiscalização, incluindo a ligação ao esgoto em tubo PVC de Ø 100	1				1 u.			
						1 u.	8 625\$	8 625\$00

Designação dos trabalhos	N.º de partes iguais	Dimensões			Extensões, Superfícies Volumes e Pesos		Preços unitários	Importâncias
		Comprimento	Comprimento	Alteza ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-Obra	Materiais e Mão-de-Obra
FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO								
(ANTIGO COLÉGIO ALMEIDA GARRETT)								
"APROVEITAMENTO DE ESPAÇOS EXISTENTES PARA O LABORATÓRIO DE ENGENHARIA SANITÁRIA"								
-INSTALAÇÃO ELÉCTRICA-								
CAPITULO ÚNICO								
- Fornecimento e montagem de armadura de iluminação equipada com duas lâmpadas fluorescentes de 40W	2				2	2	2 070\$	4 140\$00
- Fornecimento e montagem de tomadas de corrente c/ borne de terra para 10A, estanque	12				12	12	195\$50	2 346\$00
- Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra para 10 A, estanque.								
Interruptor	3				3	3	184\$	552\$00
Comutador lustre	2				2	2	195\$50	391\$00
- Fornecimento e montagem de cabo VV sobre braçadeiras:								
2x1,5mm ²	20				20	20	138\$	2 760\$00
3x1,5mm ²	15				15	15	143\$80	2 157\$00
2x2,5mm ²	12				12	12	155\$30	1 863\$60
3x2,5mm ²	20				20	20	161\$	3 220\$00
4x2,5mm ²	30				30	30	172\$50	5 175\$00

MEDIÇÃO

ORÇAMENTO

Designação dos trabalhos	N.º de partes iguais	Dimensões			Extensões, Superfícies Volumes e Pesos		Preços unitários	Importâncias
		Comprimento	Largura	Altura ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-Obra	Materiais e Mão-de-Obra
- Desviar armaduras nos gabinetes e secretaria	1				1	1	P.E.	1 366\$60
- Fornecer e montar caixas de derivação	10				10	10	184\$	1 840\$00
								25 811\$20

U. PORTO

arquivo
central

Porto, 18 de Outubro de 1978

O Eng.º Técnico,



(Manuel de Jesus Justo)

MJ/ME.

 VISTO
 em 3/12/78
 O ENG.º DIRECTOR

FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

(ANTIGO COLÉGIO ALMEIDA GARRETT)

APROVEITAMENTO DE DOIS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA

MEMÓRIA DESCRITIVA (CONSTRUÇÃO CIVIL)

1 - LOCALIZAÇÃO

As obras a levar a efeito localizam-se no 2º piso de um edifício do Colégio Almeida Garrett conforme se assinala na planta geral.

2 - DESCRIÇÃO DAS OBRAS A LEVAR A EFEITO NESTAS INSTALAÇÕES

Constam estas obras da mudança de localização de bancadas de laboratórios que serviam para o ensino secundário quando do funcionamento do antigo Colégio Almeida Garrett.

Com estas obras não só se consegue aproveitar o equipamento existente como se obtém uma melhor distribuição deste com vista a melhor servir o tipo de ensino a leccionar nestes espaços (Ensino Superior)

Além da mudança de localização das bancadas existentes prevê-se ainda o seguinte:

- Fornecimento e assentamento de uma banca de lavagem com cerca de 1,30x0,70m em aço inoxidável com pia e escorredouro, assente sobre estrutura de ferro pintado e com prateleira em madeira de pinho;
- Fornecimento e assentamento de mesas para centrifugas e estufa executados em estrutura de ferro reforçada com tampo em madeira aglomerada forrada a termolaminado e prateleira inferior em madeira de pinho tratado;
- Mudança de um quadro negro conforme indicada na peça desenhada;
- Limpeza e reparação geral da hotte existente;
- Fornecimento e assentamento de manta em P.V.C. com base em juta;
- Pintura das paredes destes espaços de tinta texturada de cor a escolher pela fiscalização.

- PARTE ELÉCTRICA -

Os trabalhos referentes à instalação eléctrica compreendem o fornecimento e montagem dos materiais assinalados em planta anexa e que são os seguintes:

- Exaustor de janela de 71/2" com o caudal horário de 420m³. Será em baquelite, funcionamento silencioso de qualidade não inferior à da marca VENT-AXIA.

- Armadura de iluminação constituída por uma estrutura metálica e pala reflectora própria para equipar as bancas assinaladas na planta e com uma lâmpada fluorescente.

A aparelhagem de manobra será em baquelite para 10A tipo estanque igual ao já montado no Laboratório.

Os cabos serão do tipo VV montados sobre braçadeiras tendo a secção de 1,5mm² para iluminação e ventaxias e 2,5mm² para tomadas.

Nas passagens das paredes para as bancas o cabo será protegido por tubo de aço de diâmetro adequado à secção do cabo.

U. PORTO

arquivo central

Porto, 18 de Outubro de 1978

O ARQUITECTO DE 1ª CLASSE

pe Manuel da Silva Vieira
(José Manuel da Silva Vieira Coelho)

Jc/cm

Designação dos trabalhos	N.º de partes iguais	Dimensões			Extensões, Superfícies Volumes e Pesos		Preços unitários	Importâncias
		Comprimento	Largura	Altura ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-Obra	Materiais e Mão-de-Obra
<u>UNIVERSIDADE DO PORTO</u> <u>FACULDADE DE ENGENHARIA</u> <u>(COLÉGIO ALMEIDA GARRETT)</u> <u>REMODELACÃO DO LABORATORIO</u> <u>DE QUIMICA</u>								
CAPITULO I - Construção civil								
Artº 1º - Fornecimento e assentamento de uma banca de lavagem com 1,30x0,70 em aço inox, executada em estrutura de tubo de ferro incluindo pia de lavagem escurredouro, prateleira inferior em madeira de pinho tratado, torneira em latão cromado e todas as ligações ao esgoto em tubo PVC Ø 50mm.								
	1				1	1	17 250\$	17 250\$00
Artº 2º - Fornecimento e assentamento de mesas para centrífuga e estufa, executadas em estrutura de tubo de ferro, reforçada com tampo de madeira aglomerada revestida a termolaminado e prateleira inferior em réguas de madeira de pinho tratado.								
	3				3	3	9 200\$	27 600\$00

MEDIÇÃO

ORÇAMENTO

Designação dos trabalhos	No de partes iguais	Dimensões			Extensões, Superfícies Volumes e Pesos		Preços unitários	Importâncias
		Comprimento	Largura	Altura ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-Obra	Materiais e Mão-de-Obra
<u>Artº 3º</u> - Mudança de um quadro para a posição indicada no projecto, incluindo a sua fixação e todas as reparações necessárias.	1				<u>1</u>	1	PE	1 725\$00
<u>Artº 4º</u> - Mudança das bancas do laboratório para a posição indicada no projecto incluindo a reparação de todas as peças deterioradas, novas ligações de água, gas e energia eléctrica e tudo o mais necessário ao seu perfeito funcionamento.	1				<u>1</u>	1	PE	40 250\$00
<u>Artº 5º</u> - Demolição de todas as peças indicadas nos desenhos, incluindo a remoção dos entulhos para fora do local das obras e dragagem dos esgotos e águas.	1				<u>1</u>	1	PE	8 625\$00
<u>Artº 6º</u> - Limpeza de botte existente, incluindo completa reparação da mesma com substituição de vidros e peças partidas.	1				<u>1</u>	1	PE	5 750\$00
<u>Artº 7º</u> - Fornecimento e assentamento de alcatifa de base de juta prensada e face de P.V.U. incluindo todos os resates.	1	10,60	3,30		<u>11,88</u>			
	1	9,70	5,00		<u>48,50</u>	60,38	402\$50	24 303\$00

MEDIÇÃO

ORÇAMENTO

Designação dos trabalhos	N.º de partes iguais	Dimensões			Extensões, Superfícies Volumes e Pesos		Preços unitários	Importâncias	
		Comprimento	Largura	Altura ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-Obra	Materiais e Mão-de-Obra	
Artº 8º - Pintura da parede interior com tinta à base de areia e em cor a escolher incluindo a reparação total das paredes.	1	10,20		3,80	38,76				
	1	11,00		3,80	41,80				
	1	5,30		3,80	20,14				
	1	5,40		3,80	20,52				
	1	9,00		3,80	34,20				
	1	5,40		3,80	20,52				
	1	10,70		3,80	40,66				
	A deduzir:	1	0,30		2,10	21,68			
		1	0,30		1,10	-0,88			
		2	1,20		2,40	-5,76			
		2	1,10		1,10	-2,42			
		1	2,10		1,10	-2,31			
		1	2,20		1,10	-2,42			
	5	1,00		1,10	-5,50	195,63	264\$50	51 744\$10	
Artº 9º - Pintura de tectos com duas demãos de cal com fixador, incluindo todas as reparações necessárias	1	10,70	5,30		56,71				
	1	9,50	5,00		47,50	104,21	74\$80	7 794\$90	
								185 042\$00	
CAPITULO II - Instalação eléctrica									
- Fornecimento e montagem de exaustores de janela de 7 1/2".									
	4				4	4	8 625\$	34 500\$00	

MEDIÇÃO

ORÇAMENTO

Designação dos trabalhos	N.º de partes iguais	Dimensões			Extensões, Superfícies Volumes e Pesos		Preços unitários	Importâncias
		Comprimento	Largura	Altura ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-Obra	Materiais e Mão-de-Obra
- Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação nas bancas de trabalho.	2				2	2	2 300\$	4 600\$00
- Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra para 10A estanques:								
- interruptor	6				6	6	184\$	1 104\$00
- Tomada de corrente e/terra	11				11	11	195\$50	2 150\$50
- Fornecimento e montagem de caixas de derivação.	18				18	18	172\$50	3 105\$00
- Fornecimento e montagem de cabo VV sobre braçadeiras de :								
2x1,5mm ²	60				60		138\$	8 280\$00
2x2,5mm ²	35				35		155\$30	5 435\$50
3x2,5mm ²	10				10		161\$	1 610\$00
4x2,5mm ²	8				8		172\$50	1 380\$00
								62 165\$00

Designação dos trabalhos	N.º de portas iguais	Dimensões			Extensões, Superfícies Volumen e Pesos		Preços unitários	Importâncias
		Compri- mento	Longuro	Altura ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-Obra	Materiais e Mão-de-Obra
RESUMO								
CAPITULO I - Construção Civil								342 908\$10
CAPITULO II - Instalação eléctrica								25 811\$20

U. PORTO

arquivo central

Porto, 18 de Outubro de 1978

O ARQUITECTO DE 1.ª CLASSE

Jose Manuel da Silva Vieira
 (José Manuel da Silva Vieira Coelho)

JC/CH

VISTO

em 3 / 12 / 1978

O ENG.º DIRECTOR

SOC. CONSTRUÇÕES ESPAÇO, LDA.
RUA JÚLIO DINIS, 845-2.º ESQ. • 4000 PORTO • TELEFONE 690561

EMPREITADA DE FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO (ANTIGO COLÉGIO ALMEIDA GARRETT) - APROVEITAMENTO DE ESPAÇOS EXISTENTES PARA O LABORATÓRIO DE ENGENHARIA SANITÁRIA

P R O P O S T A

Sociedade de Construções Espaço, Lda., com sede na Rua de Júlio Dinis, 845-2.º Esquerdo - Porto, titular do alvará de empreiteiro de obras públicas nº.7932 - 1.ª. Categoria - 1.ª. Subcategoria - 3.ª. Classe, depois de ter tomado conhecimento do objecto da empreitada de FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO (ANTIGO COLÉGIO ALMEIDA GARRETT) - APROVEITAMENTO DE ESPAÇOS EXISTENTES PARA O LABORATÓRIO DE ENGENHARIA SANITÁRIA, a que se refere o convite datado de 29 de Outubro de 1979, obriga-se a executar a referida empreitada, de harmonia com o Caderno de Encargos, pelo preço global de Esc:-----
961.648\$00 (NOVECENTOS SESSENTA E UM MIL SEISCENTOS QUARENTA E OITO ESCUDOS), conforme a lista de preços unitários apensa a esta proposta e que dela faz parte integrante e no prazo de 90 dias.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete em tudo o que respeitar à execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor.

Porto, 13 de Novembro de 1979

Soc. CONSTRUÇÕES ESPAÇO, LDA.

A. S. GONCALVES

[Handwritten signature]

Art.º	DESIGNAÇÃO	Unidades	Preços Unitários	TOTAIS
	<i>Transporte</i>			
	<u>FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO - (ANTIGO COLÉGIO ALMEIDA GARRETT)</u>			
	<u>-APROVEITAMENTO DE ESPAÇOS EXISTENTES PARA O LABORATÓRIO DE ENGENHARIA SANITÁRIA</u>			
	<u>-OBRA DE ADAPTAÇÃO-</u>			
	<u>CAPÍTULO I - CONSTRUÇÃO CIVIL</u>			
1º	Demolição cuidada de paredes de alvenaria de tijolo, incluindo remoção de entulhos para fora do local da obra.	28,40	240\$00	6.816\$00
2º	Demolição de um lavatório e respectiva canalização, incluindo o aproveitamento do lavatório e remoção dos entulhos.	1	1.800\$00	1.800\$00
3º	Alvenaria de tijolo vasado com 0,07m de espessura em divisórias e tapamento de vãos, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo a execução de padieiras.	58,87	600\$00	35.322\$00
4º	Fornecimento e assentamento de divisórias envidraçada na sala de balanças, construída por prumos de madeira e travessa de madeira de câmbala, incluindo vidros e todos os trabalhos acessórios.	10,15	5.760\$00	58.464\$00
5º	Portas engradadas de madeira de tola revestidas a aglomerado da mesma madeira para envernizar, com orla, couceiras, aros e guarnições em tola, incluindo ferragens em latão cromado.	5,04	5.760\$00	25.401\$60
6º	Balcão para a secretaria, executado em madeira de tola para envernizar, incluindo vidros com 4mm de espessura.	1 U	12.000\$	12.000\$00
7º	Fornecimento e assentamento de alcatifa com base de juta e face em PVC, incluindo todos os remates.	38,50	1.200\$00	46.200\$00
8º	Reparação do soalho de madeira da zona de gabinetes e secretaria, incluindo substituição das peças apodrecidas (medição na totalidade).	58,85	1.560\$00	91.806\$00
9º	Fornecimento e assentamento de rodapé de madeira de pinho tratado com 0,07x0,02m.	25,20	300\$00	7.560\$00
10º	Emboço e reboco em paredes de alvenaria de tijolo, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo o guarnecimento a massa de areia fina.	121,60	410\$00	49.856\$00
11º	Pintura de paredes interiores com tinta à base de areia em cor a escolher, incluindo preparação de todas as superfícies a pintar.	335,05	300\$00	100.515\$00
12º	Caição de tectos com duas demãos de cal com fixador, incluindo todas as reparações necessárias com demolição e reposição das zonas deterioradas.	99,00	100\$00	9.900\$00
	<i>A Transportar</i>			445.640\$60

Art.º	DESIGNAÇÃO	Unidades	Preços Unitários	TOTAIS
	<i>Transporte</i>			445.640\$60
13º	Envernizamento de carpintarias interiores com duas demãos de verniz e uma de tapa poros.	27,00	290\$00	7830\$00
14º	Enceramento de pavimentos de madeira existentes, incluindo todas as limpezas e raspagens.	64,90	180\$00	11.682\$00
15º	Fornecimento e assentamento de um tecto falso para a sala de balanças, executado em estrutura de madeira de pinho tratado e contraplacado de madeira de tola.	5,40	2.880\$00	15.552\$00
16º	Fornecimento e assentamento de uma bacia de despejar com autoclismo e torneira de serviço de modelo a escolher pela fiscalização, incluindo a ligação ao esgoto em tubo PVC de Ø100.	1 U	12.000\$	12.000\$00
III				492.704\$60
	<u>INSTALAÇÃO ELÉCTRICA</u>			
	<u>CAPÍTULO ÚNICO</u>			
	-Fornecimento e montagem de armadura de iluminação equipada com duas lâmpadas fluorescentes de 40w.	2	3.170\$00	6.340\$00
	-Fornecimento e montagem de tomadas de corrente c/borne de terra para 10A, estanque.	12	420\$00	5.040\$00
	-Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra para 10A, estanque.			
	- Interruptor.	3	280\$00	840\$00
	- Comutador de lustre.	2	340\$00	680\$00
	-Fornecimento e montagem de cabo VV sobre abraçadeiras:			
	2x1,5mm ² .	20	180\$00	3.600\$00
	3x1,5mm ² .	15	220\$00	3.300\$00
	2x2,5mm ² .	12	200\$00	2.400\$00
	3x2,5mm ² .	20	230\$00	4.600\$00
	4x2,5mm ² .	30	250\$00	7.500\$00
	V 2,5mm ² .	35	200\$00	7.000\$00
	-Desviar armaduras nos gabinetes e secretarias.	P. E.	4.320\$00	4.320\$00
	-Fornecer e montar caixas de derivação.	10	280\$00	2.800\$00
				48.420\$00
	<i>A Transportar</i>			

Art.º	DESIGNAÇÃO	Unidades	Preços Unitários	TOTAIS
	<i>Transporte</i>			
	<u>UNIVERSIDADE DO PORTO - FACULDADE DE ENGENHARIA - (COLÉGIO ALMEIDA GARRETT)</u>			
	<u>REMODELACÃO DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA</u>			
	<u>CAPÍTULO I - CONSTRUÇÃO CIVIL</u>			
1º	Fornecimento e assentamento de uma banca de lavagem com 1,30x0,70 em aço inox, executada em estrutura de tubo de ferro, incluindo pia de lavagem escorredouro, prateleira inferior em madeira de pinho tratado, torneira em latão cromado e todas as ligações ao esgoto em tubo PVC Ø 50mm.	1	18.000\$	18.000\$00
2º	Fornecimento e assentamento de mesas para centrífuga e estufa, executadas em estrutura de tubo de ferro, reforçada com tampo de madeira aglomerada revestida a termolaminado e prateleira inferior em régua de madeira de pinho tratado.	3	15.000\$	15.000\$00
3º	Mudança de um quadro para a posição indicada no projecto, incluindo a sua fixação e todas as reparações necessárias.	1	9.000\$00	9.000\$00
4º	Mudança das bancas do laboratório para posição indicada no projecto, incluindo a reparação de todas as peças deterioradas, novas ligações de água, gaz e energia eléctrica e tudo o mais necessário ao seu perfeito funcionamento.	1	54.000\$	54.000\$00
5º	Demolição de todas as peças indicadas nos desenhos, incluindo a remoção dos entulhos para fora do local das obras e drenagem dos esgotos e águas.	1	9.000\$00	9.000\$00
6º	Limpeza da horte existente, incluindo completa reparação da mesma com substituição de vidros e peças partidas.	1	4.200\$00	4.200\$00
7º	Fornecimento e assentamento de alcatifa de base de juta prensada e face de PVC, incluindo todos os remates.	60,38	1.200\$00	72.456\$00
8º	Pintura da parede interior com tinta à base de areia e em cor a escolher, incluindo reparação total das paredes.	195,63	280\$00	54.776\$40
9º	Pintura de tectos com duas demãos de cal com fixador, incluindo todas as reparações necessárias.	104,21	100\$00	10.421\$00
				276.853\$40
	<u>CAPÍTULO II - INSTALAÇÃO ELÉCTRICA</u>			
	-Fornecimento e montagem de exaustores de janela de 7 1/2".	4	23.040\$	92.160\$00
	-Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação			
	<i>A Transportar</i>			92.160\$00

Art.º	DESIGNAÇÃO	Unidades	Preços Unitários	TOTAIS
	<i>Transporte</i>			92.160\$00
	minação nas bancas de trabalho.	2	2.880\$00	5.760\$00
	-Fornecimento e montagem de aparelhagem de m obra para 10A estanques:			
	-Interruptores.	6	280\$00	1.680\$00
	-Tomadas de corrente, c/terra.	11	350\$00	3.850\$00
	-Fornecimento e montagem de caixas de deriva ção.	18	340\$00	6.120\$00
	-Fornecimento e montagem de cabo VV sobre bra çadeiras de:			
	2x1,5mm ² .	60	180\$00	10.800\$00
	2x2,5mm ² .	35	200\$00	7.000\$00
	3x2,5mm ² .	10	230\$00	2.300\$00
	4x2,5mm ² .	8	250\$00	2.000\$00
	V de 2,5mm ² .	60	200\$00	12.000\$00
				143.670\$00
	<u>RESUMO DO ORÇAMENTO</u>			
	APROVEITAMENTO DE ESPAÇOS EXISTENTES PARA O LABORATÓRIO DE EN- GENHARIA SANITÁRIA.			
	CAPÍTULO I - CONSTRUÇÃO CIVIL			492.704\$60
	INSTALAÇÃO ELÉCTRICA - CAPÍTULO ÚNICO			48.420\$00
	<u>REMODELACÃO DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA</u>			
	CAPÍTULO II - CONSTRUÇÃO CIVIL			276.853\$40
	CAPÍTULO II - INSTALAÇÃO ELÉCTRICA			143.670\$00
	T O T A L			961.648\$00
	<i>A Transportar</i>			

arquivo
central

Art.º	DESIGNAÇÃO	Unidades	Preços Unitários	TOTAIS
	<i>Transporte</i>			
	<u>FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO - (ANTIGO COLÉGIO ALMEIDA GARRETT)</u>			
	<u>- APROVEITAMENTO DE ESPAÇOS EXISTENTES PARA O LABORATÓRIO DE ENGENHARIA SANITÁRIA</u>			
	<u>- OBRA DE ADAPTAÇÃO -</u>			
	<u>CAPÍTULO I - CONSTRUÇÃO CIVIL</u>			
1º	Demolição cuidada de paredes de alvenaria de tijolo, incluindo remoção de entulhos para fora do local da obra.	28,40	240\$00	6.816\$00
2º	Demolição de um lavatório e respectiva canalização, incluindo o aproveitamento do lavatório e remoção dos entulhos.	1	1.800\$00	1.800\$00
3º	Alvenaria de tijolo vasado com 0,07m de espessura em divisórias e tapamento de vãos, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo a execução de padieiras.	58,87	600\$00	35.322\$00
4º	Fornecimento e assentamento de divisórias envidraçada na sala de balanças, construída por prumos de madeira e travessa de madeira de castanha, incluindo vidros e todos os trabalhos acessórios.	10,15	5.760\$00	58.464\$00
5º	Portas engradadas de madeira de tola revestidas a aglomerado da mesma madeira para envernizar, com orla, couceiras, aros e guarnições em tola, incluindo ferragens em latão cromado.	5,04	5.760\$00	25.401\$60
6º	Balcão para a secretaria, executado em madeira de tola para envernizar, incluindo vidros com 4mm de espessura.	1 U	12.000\$	12.000\$00
7º	Fornecimento e assentamento de alcatifa com base de juta e face em PVC, incluindo todos os remates.	38,50	1.200\$00	46.200\$00
8º	Reparação do soalho de madeira da zona de gabinetes e secretaria, incluindo substituição das peças apodrecidas (medição na totalidade).	58,85	1.560\$00	91.806\$00
9º	Fornecimento e assentamento de rodapé de madeira de pinho tratado com 0,07x0,02m.	25,20	300\$00	7.560\$00
10º	Babço e reboco em paredes de alvenaria de tijolo, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo o guarnecimento a massa de areia fina.	121,60	410\$00	49.856\$00
11º	Pintura de paredes interiores com tinta à base de areia em cor a escolher, incluindo preparação de todas as superfícies a pintar.	335,05	300\$00	100.515\$00
12º	Caiação de tectos com duas demãos de cal com fixador, incluindo todas as reparações necessárias com demolição e reposição das zonas deterioradas.	99,00	100\$00	9.900\$00
	<i>A Transportar</i>			
				445.640\$60

Art.º	DESIGNAÇÃO	Unidades	Preços Unitários	TOTAIS
	<i>Transporte</i>			445.640\$60
13º	Envernizamento de carpintarias interiores com duas demãos de verniz e uma de tapa porcos.	27,00	290\$00	7830\$00
14º	Enceramento de pavimentos de madeira existentes, incluindo todas as limpezas e raspagens.	64,90	180\$00	11.682\$00
15º	Fornecimento e assentamento de um tecto falso para a sala de balanças, executado em estrutura de madeira de pinho tratado e contraplacado de madeira de tola.	5,40	2.880\$00	15.552\$00
16º	Fornecimento e assentamento de uma bacia de despejar com autoclismo e torneira de serviço de modelo a escolher pela fiscalização, incluindo a ligação ao esgoto em tubo PVC de Ø100.	1 U	12.000\$	12.000\$00
XXI				492.704\$60
	<u>INSTALAÇÃO ELÉCTRICA</u>			
	<u>CAPÍTULO ÚNICO</u>			
	-Fornecimento e montagem de armadura de iluminação equipada com duas lâmpadas fluorescentes de 40w.	2	3.170\$00	6.340\$00
	-Fornecimento e montagem de tomadas de corrente c/borne de terra para 10A, estanque.	12	420\$00	5.040\$00
	-Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra para 10A, estanque.			
	- Interruptor.	3	280\$00	840\$00
	- Comutador de lustre.	2	340\$00	680\$00
	-Fornecimento e montagem de cabo VV sobre abraçadeiras:			
	2x1,5mm².	20	180\$00	3.600\$00
	3x1,5mm².	15	220\$00	3.300\$00
	2x2,5mm².	12	200\$00	2.400\$00
	3x2,5mm².	20	230\$00	4.600\$00
	4x2,5mm².	30	250\$00	7.500\$00
	V 2,5mm².	35	200\$00	7.000\$00
	-Desviar armaduras nos gabinetes e secretarias.	P. E.	4.320\$00	4.320\$00
	-Fornecer e montar caixas de derivação.	10	280\$00	2.800\$00
				48.420\$00
	<i>A Transportar</i>			


Art.º	DESIGNAÇÃO	Unidades	Preços Unitários	TOTAIS
	<i>Transporte</i>			
	<u>UNIVERSIDADE DO PORTO - FACULDADE DE ENGENHARIA - (COLÉGIO ALMEIDA GARRETT)</u>			
	<u>REMODELAÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA</u>			
	<u>CAPÍTULO I - CONSTRUÇÃO CIVIL</u>			
1º	Fornecimento e assentamento de uma banca de lavagem com 1,30x0,70 em aço inox, executada em estrutura de tubo de ferro, incluindo pia de lavagem escorredouro, prateleira inferior em madeira de pinho tratado, torneira em latão cromado e todas as ligações ao esgoto em tubo PVC Ø 50mm.	1	18.000\$	18.000\$00
2º	Fornecimento e assentamento de mesas para centrifuga e estufa, executadas em estrutura de tubo de ferro, reforçada com tampo de madeira aglomerada revestida a termolaminado e prateleira inferior em régua de madeira de pinho tratado.	3	15.000\$	15.000\$00
3º	Andança de um quadro para a posição indicada no projecto, incluindo a sua fixação e todas as reparações necessárias.	1	9.000\$00	9.000\$00
4º	Andança das bancas do laboratório para posição indicada no projecto, incluindo a reparação de todas as peças deterioradas, novas ligações de água, gás e energia eléctrica e tudo o mais necessário ao seu perfeito funcionamento.	1	54.000\$	54.000\$00
5º	Demolição de todas as peças indicadas nos desenhos, incluindo a remoção dos entulhos para fora do local das obras e drenagem dos esgotos e águas.	1	9.000\$00	9.000\$00
6º	Limpeza da hote existente, incluindo completa reparação da mesma com substituição de vidros e peças partidas.	1	4.200\$00	4.200\$00
7º	Fornecimento e assentamento de alcatifa de base de juta prensada e face de PVC, incluindo todos os remates.	60,38	1.200\$00	72.456\$00
8º	Pintura da parede interior com tinta à base de areia e em cor a escolher, incluindo reparação total das paredes.	195,63	280\$00	54.776\$40
9º	Pintura de tectos com duas demãos de cal com fixador, incluindo todas as reparações necessárias.	104,21	100\$00	10.421\$00
				276.853\$40
	<u>CAPÍTULO II - INSTALAÇÃO ELÉCTRICA</u>			
	-Fornecimento e montagem de exaustores de janela de 7 1/2".	4	23.040\$	92.160\$00
	-Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação			
	<i>A Transportar</i>			92.160\$00

Art.º	DESIGNAÇÃO	Unidades	Preços Unitários	TOTAIS
	<i>Transporte</i>			92.160\$00
	instalação nas bancas de trabalho.	2	2.880\$00	5.760\$00
	-Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra para 10A estanques			
	-Interruptores.	6	280\$00	1.680\$00
	-Tomadas de corrente, c/terra.	11	350\$00	3.850\$00
	-Fornecimento e montagem de caixas de derivação.	18	340\$00	6.120\$00
	-Fornecimento e montagem de cabo VV sobre braçadeiras de:			
	2x1,5mm ² .	60	180\$00	10.800\$00
	2x2,5mm ² .	35	200\$00	7.000\$00
	3x2,5mm ² .	10	230\$00	2.300\$00
	4x2,5mm ² .	8	250\$00	2.000\$00
	V de 2,5mm ² .	60	200\$00	12.000\$00
				143.670\$00
	<u>RESUMO DO ORÇAMENTO</u>			
	APROVEITAMENTO DE ESPAÇOS EXISTENTES PARA O LABORATÓRIO DE ENGENHARIA SANITÁRIA.			
	CAPÍTULO I - CONSTRUÇÃO CIVIL			492.704\$60
	INSTALAÇÃO ELÉCTRICA - CAPÍTULO ÚNICO			48.420\$00
	<u>REMODELACÃO DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA</u>			
	CAPÍTULO II - CONSTRUÇÃO CIVIL			276.853\$40
	CAPÍTULO II - INSTALAÇÃO ELÉCTRICA			143.670\$00
	T O T A L			961.648\$00
	<i>A Transportar</i>			

arquivo central

Handwritten mark


- 3
- 1 - Bacia de despejos c/autoclismo e torneira de serviço
 - 1 ✓ 2 - Banca de aço inox. c/armário inferior
 - 3 - Autoclave
 - 1/4 ✓ 4 - Bancadas de apoio. [±] conforme pormenor
 - 5 - Estufa
 - 6 - Frigorífico
 - 1 ✓ 7 - Bancada c/armário superior, conforme pormenor
 - 1 ✓ 8 - Bancada dupla, conforme pormenor
 - 9 - Prateleiras de madeira fixas
 - H4A - Hotte de laboratório



PROJECTO	data	SUBSTITUI	AC-981-1
DESENHO	DESENHO	SUBSTITUIDO	
VISTO	PROJECTO	ALTERADO	
VISTO-ENG. DIRECTOR			N.º MATRIZ
			N.º PROCESSO
			N.º ARQUIVO


M.O.P.	DIRECÇÃO GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES		
	Direcção das Construções Escolares do Norte		
FACULDADE DE ENGENHARIA DA U.P. (ANTIGO COLÉGIO ALMEIDA GARRETT)			
escala 1/100	LABOR. ENG. SANITÁRIA	PLANTA DO 3º PISO	4

- 1 - Bacia de despejos e/autoclismo e terraço de serviço
 - 2 - Banca de aço inox. e/sumário inferior
 - 3 - Autoclave
 - 4 - Bancada de apoio. 2 conforme pormenor
 - 5 - Estufa
 - 6 - Frigorífico
 - 7 - Bancada e/sumário superior, conforme pormenor
 - 8 - Bancada dupla, conforme pormenor
 - 9 - Prateleiras de madeira fixas
- H4A - Hote de laboratório



PROJECIONISTA	<i>F. Gonçalves</i>	detas	SUBSTITUI	AC-981-2
DISENHO		DESENHO	SUBSTITUIDO	
VISIC		OUT. 78	ALTERADO	
VISTO-ENG. DIRECTOR		PROJECTO		N.º MATRIZ
				N.º PROCESSO
				N.º ARQUIVO

M.O.P.		DIRECÇÃO GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES	
		Direcção das Construções Escolares do Norte	
FACULDADE DE ENGENHARIA DA U.P. (ANTIGO COLÉGIO ALMEIDA GARRETT)		ADAPTAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA	
escala 1/100	LABOR. ENG. SANITÁRIA	PLANTA DO 3º PISO	4




- A - ARMÁRIO
- B - BANCA DE TRABALHO
- P1 - PORTA PARA O CORREDOR
- P2-P3 - PORTAS PARA A VARANDA
- P4 - PORTA DE COMUNICAÇÃO
- Q - QUADRO
- ⊗ - LÂMPADA FLUORESCENTE
- ⊕ - TOMADA ELÉCTRICA
- ⊕ - VENTILADOR
- - ÁGUA
- △ - GÁS

AC-981-3

<i>F. Gargalho</i>	datas	DESIGNADO SUBSTITUÍDO ALTERADO	N.º MATRIZ
	DESENHO		N.º PROCESSO
	OUT. 78		N.º ARQUIVO
PROJECTO	ALTERADO		

M.O.P.	DIRECÇÃO GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES	
	Direcção das Construções Escolares do Norte	
	FACULDADE DE ENGENHARIA DA U.P. (ANTIGO COLÉGIO ALMEIDA GARRETT)	ADAPTAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA
	PLANTA	



- A - ARMÁRIO
- B - BANCA DE TRABALHO
- P1 - PORTA PARA O CORREDOR
- P2-P3 - PORTAS PARA A VARANDA
- P4 - PORTA DE COMUNICAÇÃO
- Q - QUADRO
- ⊗ - LÂMPADA FLUORESCENTE
- ⊕ - TOMADA ELÉCTRICA
- ⊕ - VENTILADOR
- - ÁGUA
- △ - GÁS

PROJECTO DESIGNADO Visto Visto ENG. DIRECTOR	3.5215		datas	SUBSTITUI	N.º MATRIZ
			DESENHO JAN.-FEV-75	SUBSTITUIDO	N.º PROCESSO
			PROJECTO	AL. TRADO	N.º ARQUIVO

M.O.P.		DIRECÇÃO GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES Direcção das Construções Escolares do Norte	
FACULDADE DE ENGENHARIA DA U.P. (ANTIGO COLÉGIO ALMEIDA GARRETT)		DEMOLIÇÃO - CONSTRUÇÃO	
escala 1/100	LABORATÓRIOS	PLANTA DO 2º PISO	3



arquivo central

AC-981-5

PROJECTOU	datas	SUBSTITUI	N.º MATRIZ
DESENHOU	DESENHO	SUBSTITUIDO	N.º PROCESSO
VISTO	PROJECTO	ALTERADO	N.º ARQUIVO
VISTO-ENG.º DIRECTOR			


M.O.P.		DIRECÇÃO GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES	
		Direcção das Construções Escolares do Norte	
FACULDADE DE ENGENHARIA DA UP.		ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA O LABORATORIO DE ENGENHARIA SANITARIA	
escala 1/ 2500	PLANTA GERAL	ANTIGO COLEGIO DE ALMEIDA GARRET	



AC-981-6

PROJECTOU	datas	SUBSTITUI	N.º MATRIZ
DESENHOU	DESENHO	SUBSTITUIDO	N.º PROCESSO
VISTO	PROJECTO	ALTERADO	N.º ARQUIVO
VISTO-ENG. DIRECTOR			

M.O.P.		DIRECÇÃO GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES	
		Direcção das Construções Escolares do Norte	
FACULDADE DE ENGENHARIA DA U.P.		REMODELACÃO DE 2 LABO- RATORIOS DE QUIMICA	
escala 1/2500	PLANTA GERAL	ANTIGO COLEGIO DE ALMEIDA GARDET	



- A - ARMÁRIO
 B - BANCA DE TRABALHO
 P1 - PORTA PARA O CORREDOR
 P2-P3 - PORTAS PARA A VARANDA
 P4 - PORTA DE COMUNICAÇÃO
 Q - QUADRO
 ⊗ - LÂMPADA FLUORESCENTE
 ⊕ - TOMADA ELÉCTRICA
 ⊕ (with circle) - VENTILADOR
 □ - ÁGUA
 △ - GÁS

AC-981-7

Projecto Desenhado Visto Visto Eng. PHILIP	datas 3.5.75	Substituido SUBSTITUIDO	N.º MATRIZ
	DESENHO JAN.-FEV-75	ALVARADO	N.º PROCESSO
	PROJECTO		N.º ARQUIVO

M.O.P.	DIRECÇÃO GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES Direcção das Construções Escolares do Norte	
	FACULDADE DE ENGENHARIA DA U.P. (ANTIGO COLÉGIO ALMEIDA GARRETT)	PROJECTO
escala 1/100	LABORATÓRIOS	PLANTA DO 2º PISO

Idêntica para:

Coop. dos Pedreiros Portuenses 6328

Soc. de Construções Soares da Costa 6329

Construções Espaço, Lda 6330

Ferreira dos Santos & Rodrigues 6331

Silva Lopes & Filhos, Lda 6332

OFICIO

29. 08. 1979

ASSUNTO: -- Empreitada de "Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto"
(Antigo Colégio Almeida Garrett)

-Aproveitamento de espaços existentes para o

Laboratório de Engenharia Sanitária-

Encontra-se patente nesta Direcção o processo de concurso da empreitada em título, constituída pelos seguintes edifícios escolares:

Concelho	Região	Núcleo	Salas
PREÇO-BASE: 615 926\$30 =====			
NOTA: É dispensada a apresentação da caução provisória, no entanto a firma a quem for feita a adjudicação será motivo de contrato escrito.			

Caso esteja interessado na execução destas obras, deve enviar pelo correio em carta registada, a esta Direcção, uma proposta em papel comum acompanhada de duas cópias, até às 15 horas do dia 13 de Novembro próximo

hora indicados.

A abertura das propostas está prevista para o dia e

a execução da empreitada.

Na proposta deve figurar o prazo de 90 dias para

unitários, em triplicado, que serviram de base à sua elaboração, com a indicação das quantidades de trabalho e as correspondentes importâncias parciais e totais.

A bem da Nação

D ENGENHEIRO-DIRECTOR,

(Júlio Amaral de Carvalho)

(Júlio Amaral de Carvalho)

DP.

Formato A-4